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El treball s’ha estructurat segons la normativa d’elaboració de projecte de fi de carrera dels estudis de 1er cicle. 
Les tres parts principals són la introducció, el nucli de la memòria amb els seus annexes corresponents i les 
conclusions.  
 
La introducció explica els motius de la realització del treball, així com el període en el que es va realitzar la 
pràctica i les fases que va contemplar.  
 
El nucli de la memòria conté els següents apartats: 
 
- Documentació prèvia al començament de l’obra: Es fa una breu explicació del projecte executiu, l’estudi 
de seguretat i salut i el programa de control de qualitat. 
 
- Anàlisi del projecte executiu: Conté els errors i incongruències detectades a la memòria, la documentació 
gràfica i el pressupost del projecte executiu.  
 
- Estat de l’obra al iniciar la pràctica: És una breu explicació de l’estat de l’obra en el moment de l’inici de la 
pràctica (25-08-2008), per situar al lector del context de l’obra, donat que aquesta va començar 4 mesos 
abans de la pràctica.  
 
- Execució: És el document que contempla els fets més destacables que s’han donat durant els 6 mesos 
de la pràctica. Es divideix en varis subapartats que corresponen a les diferents fases d’obra estudiades.  
 
- Estudi econòmic de l’obra: Es fa una relació dels desviaments econòmics i els motius pels quals han 
aparegut.  
 
- Estat de l’obra al finalitzar la pràctica: És una breu explicació de l’estat en que es trobava l’obra en el 
moment de finalitzar la pràctica (21-02-2009). 
 
 
Els annexes contenen documents relacionats amb els temes desenvolupats a la memòria. És on s’han inclòs, 
entre d’altres, els informes realitzats amb caràcter setmanal, que recullen tots els aspectes de l’obra que poden 
ser d’interès per a entendre la seva evolució.  
 
Per últim, a les conclusions es citen les idees principals extretes durant el procés de realització del treball.  
GLOSARI 
 
ACS  Aigua Calenta Sanitària 
CTE  Codi Tècnic de l’Edificació 
DEO  Direcció d’Execució d’Obra 
DF  Direcció Facultativa 
DO  Direcció d’Obra 
EC  Empresa Constructora 
ESS  Estudi de Seguretat i Salut 
PC  Preu Contradictori 
PCQ  Pla de Control de Qualitat 
PEM  Pressupost d’Execució Material 
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Sempre he pensat que els coneixements adquirits a l’escola s’han d’ampliar amb la pràctica i l’experiència que 
t’ofereix el mon laboral. Una carrera de l’àmbit de l’edificació, com és el meu cas, necessita fer de l’obra un espai 
d’aprenentatge i ampliació dels conceptes estudiats al llarg dels diferents cursos acadèmics. 
 
Des del segon curs de carrera he tingut l’oportunitat de poder col·laborar en una empresa, a través d’un conveni 
de cooperació educativa amb l’escola, on he pogut ampliar i posar en pràctica els meus coneixements. Es tracta 
d’un despatx d’arquitectes tècnics que es dedica principalment a les direccions d’execució d’obres, amb tots els 
aspectes que aquesta tasca comporta: assistir a les visites d’obra setmanals, redacció de les actes de visita 
d’obra, revisió de certificacions mensuals, control de qualitat i coordinació de seguretat i salut a l’obra, 
principalment. A l’empresa també es realitzen altre activitats, com per exemple, la redacció d’Estudis de Seguretat 
i Salut, amidaments i pressupostos o programes de control de qualitat entre d’altres. 
 
La oportunitat de poder accedir-hi a un obra, ja sigui durant l’horari laboral, o mitjançant visites independents per 
tal d’obtenir informació d’interès relativa a l’evolució de l’obra, ha estat un punt clau a l’hora de triar com a tema de 
Projecte Final de Carrera una pràctica en obra. 
 
L’obra triada per a realitzar la pràctica va ser la nova construcció d’un edifici d’11 habitatges a Les Preses (La 
Garrotxa). Cal destacar que l’obra forma part d’un projecte conjunt de dos edificis, un d’11 habitatges (color 
taronja imatge 1.1) i un altre de 37 habitatges (color verd imatge 1.2), situats a dos solars diferents, però molt 
propers entre ells. La construcció dels dos edificis va adjudicar-se a la mateixa Empresa Constructora i l’equip de 
la Direcció Facultativa és també el mateix a les dues obres. Després d’estudiar els planning per a cadascun dels 
edificis, es va decidir centrar el treball a l’edifici més petit (11 habitatges), donat que l’obra avançava més 
ràpidament i es podien estudiar una major quantitat de fases d’obra dins del període de la pràctica. 
 
La durada de la pràctica d’obra va ser de 6 mesos, des del mes d’agost de 2008 fins al febrer de 2009. Durant 
aquest període es van realitzar visites setmanals a l’obra, observant la seva evolució, els aspectes destacables de 
l’execució i l’adaptació de les mesures de seguretat i salut a cadascuna de les fases d’obra, entre d’altres 
aspectes. En el moment d’iniciar la pràctica, l’obra es trobava al final de la fase d’estructura i, durant els 6 propers 
mesos es va poder estudiar les fases d’estructura, façanes, cobertes, divisòries i instal·lacions. 
 
El document s’ha estructurat seguint un ordre lògic dels fets, és a dir, començant per l’anàlisi de la documentació 
prèvia a l’inici de l’obra, seguida dels fets més destacables de l’evolució i finalitzant amb un breu resum dels 































Imatge 1.1 Situació dels dos solars 
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2. DOCUMENTACIÓ PRÈVIA AL COMENÇAMENT DE L’OBRA 
 
2.1. PROJECTE EXECUTIU 
 
2.1.1. DADES GENERALS 
 
Primerament, cal comentar que el projecte executiu d’aquesta obra va ser redactat posteriorment al 17 de març 
de 2006, data d’aprovació del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), motiu pel qual l’edifici ha estat dissenyat tenint en 
compte el compliment del CTE. 
 
Les obres consisteixen en la nova construcció d’una torre d’onze habitatges i onze places d’aparcament a la nova 
urbanització situada al Sector Sud-oest, l’Estació, del municipi de Les Preses, a la comarca de La Garrotxa 
(Girona). A continuació s’indiquen els agents que intervenen en les obres: 
 
Promotor 
Institut Català del Sòl (INCASÒL) 
 
Director de les Obres 
Josep Pla i de Solà-Morales (arquitecte) 
 
Director d’Execució de les Obres 
Xavier Badia i Armengou (arquitecte tècnic) 
 
Empresa Constructora 
SATHER (Grupo SASTRE) 
 






L’edifici s’ubica en el sector anomenat Sud-oest, l’Estació, de Les Preses. La parcel·la, que limita al Nord i a l’Est 
amb el carrer dels Teixos, al Sud-est amb el carrer Magdalena, al Sud-oest amb la parcel·la veïna i a l’Oest amb 
l’avinguda de l’Estació, té una superfície de 1.422,20 m2. L’edifici ocupa una superfície de 384,16 m2, que 
representa un 27% del solar. 
 
Imatge 2.1. Plànol d’emplaçament 
 
 





Vista 3D de l’edifici, costat Est 
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2.1.3. DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA DE L’EDIFICI 
 
Es tracta d’un edifici aïllat de PB+2, amb un soterrani on s’ubica l’aparcament.  
 
A la planta baixa localitzem l’accés a l’edifici, que es fa per la façana Nord-oest, el vestíbul amb la centralització 
comptadors de les diferents instal·lacions, la cambra de recollida de residus, la sala de dipòsits d’ACS, i tres 




Imatge 2.3. Plànol distribució planta baixa 
 
 
La distribució de les plantes primera i segona són pràcticament iguals, a cada planta trobem 4 habitatges i la zona 
comunica amb la centralització dels conductes tècnics d’instal·lacions. 
 
Imatge 2.4. Plànol distribució planta tipus 
 
 
Imatge 2.5.Secció de l’edifici 
 
 
Pràctica d’obra: Nova construcció d’edifici aïllat d’onze habitatges a Les Preses (La Garrotxa) 
 
7




La fonamentació principal és una llosa de 60 cm de gruix, que segueix el perímetre de la cara exterior dels pilars 
de l’edifici i, en planta, té forma rectangular.  
 
També trobem un altre tipus de fonamentació a la zona dels forjats sanitaris, basada en sabates aïllades que 
reben les càrregues d’uns pilars de formigó, on es recolzen els extrems de les terrasses de planta baixa. 
 





El sistema estructural es basa en pilars de formigó armat formant un entramat espaial de llums d’intereixos 
inferiors a 6 metres. Els forjats són reticulars de formigó armat “in-situ”, de 20+5 cm, amb revoltons de morter de 
ciment, acer B500S i formigó HA-25, a excepció del sostre de planta soterrani, que és una llosa massissa de 
formigó armat HA-25, de 25 cm de cantell, per tal de complir amb els requeriments del CTE-SI (en aquest cas el 
forjat ofereix una resistència de EI-120), evitant així que el sostre del pàrquing hagi de rebre un tractament 
posterior per a complir els requeriments de protecció i resistència al foc.   
 
Com ja hem comentat a l’apartat anterior, també trobem dos forjats sanitaris, a la zona de les terrasses, de cantell 
20+5 cm, biguetes autoportants amb un intereix de 70 cm, revoltons de morter de ciment, acer B500S i formigó 
HA-25. 
 





La coberta de l’edifici està dividida en dues parts: la corresponent a la part central de circulació, resolta amb 
coberta plana i la resta amb coberta en pendent tipus sandvitx i cambra d’aire.  
 
La coberta plana consta de formació de pendents de formigó alleugerit, impermeabilització amb làmina d'oxiasfalt, 
làmina separadora de polièster, 7 cm d’aïllament tèrmic de poliestirè extruït, làmina geotèxtil i un mínim de 10 cm 
de graves. Aquesta és utilitzada per a la col·locació dels panells solars i la maquinària d’extracció. L’accés a la 
mateixa es produeix a través d’una trapa amb escala extensible des del replà de la segona planta.  
 
La coberta inclinada consta d’un sandvitx amb planxa, amb acabat d’alumini prelacat a ambdós costats i amb un 
aïllament de poliestirè extruït de 3 cm entremig, recolzat sobre perfils Z 100.3 col·locats sobre envanets de 
sostremort. Sobre el forjat s’estén una barrera de vapor i una manta d’aïllament tèrmic de llana de roca de 5 cm 
de gruix. Per a garantir la ventilació de la coberta es tanca la franja entre el sandvitx i el remat de la façana amb 


























































Imatge 2.10. Alçat Sud-oest 
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Les façanes composen la pell de l’edifici. En el nostre cas actuen exclusivament com a tancament, donat que no 
tenen funció estructural. L’edifici consta de dues tipologies diferents de façana: 
 
1. La planta primera i segona, a la zona dels habitatges, es considera un sistema semi-industrialitzat d’obra 
seca. El tancament consta d’un panell prefabricat autoportant penjat de secció homogènia de formigó 
armat de 12 cm de gruix, protegit contra la carbonatació, càmera d’aire no ventilada de 6,5 cm, amb un 
trasdossat de cartró-guix a la cara interior (M1_01f). 
 









2.1.4.5. Fusteries exteriors 
 
La fusteria exterior és tipus compacte amb caixa de persiana incorporada, d’alumini de color RAL 
estàndard mat i amb tall de pont tèrmic, color és a definir per la direcció facultativa, essent dins de 





Totes les divisions tant interiors com exteriors dels habitatges s’executen amb un sistema de plaques de cartró 
guix amb el seu corresponent aïllament en cas que sigui necessari i amb el pertinent acabat depenent de l’ús. 
 
En el cas de les zones comunes de planta baixa i del soterrani, les divisions es realitzen amb parets de tancament 
de bloc de morter de 15 o 20 cm de gruix, depenent de la zona. 
 
 
2.1.4.7. Acabats interiors 
 
Els banys s’enrajolaran, amb un gres blanc mate de 20x20cm. La resta de divisòries es pintaran amb dues mans 
de pintura plàstica, color a definir per la DF.  
 
El paviment a l’interior de l’edifici és de terratzo gra mitjà de 40x40cm i 3,5cm de gruix, tant a habitatges com a 
zones comunes. A l’aparcament, ubicat al soterrani, el paviment és de formigó remolinat mecànic polit 
“helicòpter”, amb pols de quars de color gris. El paviment de la rampa del pàrquing serà de panot, del mateix que 
l’exterior ja existent. 
 
En tots els espais comuns apareix fals sostre, tant en l’àmbit del vestíbul com en les altres plantes. A través 
d’aquest fals sostre es fa el repartiment de les instal·lacions cap als diferents habitatges. A l´interior de l’habitatge 
només apareix fals sostre a la zona del vestíbul, bany, cuina, traster i el safareig que són resolts amb placa de 
cartró guix tipus “pladur WA” o similar. Aquest tindrà un registre estandaritzat de la mateixa casa comercial 
integrat en la seva superfície. 
 
 
2.1.4.8. Acabats exteriors 
 
En la franja més propera a l’edificació l’acabat és un paviment de formigó rentat o helicoptat (Imatge 2.12), en la 
resta de les zones privatives es deixarà amb acabat de terra vegetal i la resta de la parcel·la s’acabarà amb un 
paviment de sauló (Imatge 2.13). El paviment de la rampa del pàrquing serà de panot, del mateix que l’existent a 
la vorera, model Macarró diagonal 21 línies (Imatge 2.14). 
 
 





A continuació s’indiquen les característiques principals de les diferents instal·lacions: 
 
- La xarxa de sanejament conta amb la separació de les aigües pluvials i fecals. 
- Al soterrani es situarà un pou amb bomba per a l’elevació de les aigües del soterrani. 
- La xarxa d’aigua freda i calenta sanitària es farà amb tubs de coure, que caldrà aïllar tèrmicament en el 
cas de que no vagin encastats.  
- Subministrament de gas natural per a la caldera i cuina, amb conductes de coure. 
- La ventilació general dels habitatges es farà amb boques d’extracció autorregulables connectades a un 
conducte comunitari que conduirà fins a coberta, on estaran situats els extractors. Per tal de garantir la 
ventilació caldrà col·locar airejadors, tant a les fusteries exteriors com a les interiors, que garanteixin la 
circulació de l’aire a cadascuna de les estances. 
- La instal·lació de calefacció serà bitubular, amb conductes de coure vistos, i radiadors d’alumini. La 
caldera serà atmosfèrica mixta i es situarà al safareig que estarà permanentment ventilat a través d’un 
tancament de lamel·les fixes. 
- La instal·lació de protecció contra incendis estarà formada per extintors amb la seva senyalització 
corresponent, detectors de CO (monòxid de carboni) al pàrquing, il·luminació d’emergència i les senyals 
necessàries per a indicar els recorreguts d’evacuació. 
- Es farà una instal·lació d’energia solar per a l’escalfament de l’aigua calenta sanitària. A la planta baixa es 
situa el local tècnic on trobem ubicats els dipòsits acumuladors de l’aigua escalfada i a la coberta invertida 
es col·locaran les plaques solars,  
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2.2. ESTUDI I PLA DE SEGURETAT I SALUT 
 
2.2.1. TRETS FONAMENTALS DE L’ESTUDI I EL PLA DE SEGURETAT I SALUT 
 
Els aspectes més destacats de l’Estudi de Seguretat i Salut (ESS) i el Pla de Seguretat i Salut (PSS) són els 
següents: 
 
- Considera un nombre màxim de treballadors de 25, amb una mitjana de 15 treballadors. 
- El pressupost de seguretat i salut del projecte és de 21.309,35 €, que representa un 2,40% del PEM de 
l’obra. 
- S’indiquen els riscos, normes preventives i elements de protecció individual i col·lectiva per a cada 
activitat. A més, s’adjunta documentació gràfica amb les mesures preventives específiques per a cada 
fase d’execució. 
- S’indica l’hospital més proper per a traslladar al ferit en cas d’accident, així com els telèfons d’emergència 
i d’interès.  
 
 
2.2.2. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 
A continuació es fa un llistat de les indicacions que contemplen els plànols de l’ESS i del PSS. S’ha realitzat un 




- Tancament del solar. 
- Senyalització d’emergència i obligacions. 
- Entrada de vehicles a l’obra. 
- Entrada peatonal. 
- Instal·lacions provisionals d’aigua i electricitat. 
- Balisament lluminari. 
- Grua torre de 30 metres de radi. 
- Zona d’elaboració de morters i ferralla. 
- Zona d’aplec de materials. 
- Magatzem d’eines 
- Oficina de direcció d’obra. 
- Menjadors provisionals. 
- Vestuaris provisionals. 
- Lavabos provisionals. 
 
Imatge 2.15. Plànol d’implantació 
 
 
MOVIMENT DE TERRES 
 
- Senyalització de la zona d’excavació 
amb balisament. 
- Protecció del fossat de l’ascensor. 
- Senyalització i protecció de les 
zones d’excavacions, fonamentació, 























- Per a l’execució de l’estructura 
s’encofrarà la totalitat de la planta. 
- Protecció de l’escala amb serjant i 
travesses.  
- Protecció de perímetre amb forques i 
xarxes, col·locades segons detalls. 
Abans de pujar les forques a la planta 
superior es col·locaran baranes tipus 
serjants, amb 3 passamans, segons 
detalls (1). 
- Protecció de forats de planta de passos 
d’instal·lacions amb taulells fixats 
mecànicament (2). 
- Protecció fossat ascensor amb taulells 
fixats mecànicament (3). 
- Protecció escales i forats amb serjant i 








Imatge 2.17. Plànol d’estructura 
 
 





- Barana tipus serjant amb tres passamans 
col·locats segons detall.  
- Protecció de forats de planta amb taulells 
fixats mecànicament o barana tipus serjant 
(1). 
- Recorregut principal d’evacuació. 
- Lluminàries d’emergència. 
 
Les baranes no podran retirar-se fins que 
l’alçada del tancament definitiu sigui superior a 
1m. En les zones amb tancament practicable 
de façana o amb tancament definitiu de 
barana, no es retirarà la barana de seguretat 
fins que s’hagi muntat la protecció definitiva.  
 
Els trams de tancaments de façana 
practicables es protegiran en tota la seva 
obertura amb travesses quan s’executin 
treballs a l’inferior en alçades i els tancaments 












- Barana tipus serjant amb tres passamans 
col·locats segons detall.  
- Protecció de forats de planta amb taulells 
fixats mecànicament o barana tipus serjant 
(1). 





















- Línia de vida amb cable d’acer (2). 
- Barana tipus serjant amb tres passamans col·locats segons detall (3). 
- Protecció de l’obertura quan no estigui col·locat el tancament definitiu i es realitzin treballs en alçada a 
l’interior (4). 
 
Imatge 2.20. Plànol d’alçats 
12 Pràctica d’obra: Nova construcció d’edifici aïllat d’onze habitatges a Les Preses (La Garrotxa) 
 
2.3. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
 
2.3.1. TRETS FONAMENTALS DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT (PCQ) 
 
El PCQ ha estat redactat tenint en compte el compliment del Decret 375/88, al qual es defineixen els controls de 
recepció, els assajos a realitzar pel laboratori i els controls de documentació, en funció del tipus de materials a 
utilitzar. 
 
El pressupost per a dur a terme el control de qualitat, contemplat al PCQ és de 3.841,75 €. Es defineixen tres 
tipus de control que depenen del material a controlar: mitjançant assajos realitzats pel laboratori o aportant la 
documentació pertinent de cada material.  
 
Els assajos que es defineixen són els següents: 
 
- Assaig de piconatge del terreny mitjançant el mètode del Proctor Modificat: 1 unitat. 
 
- Assaig de formigó: 
o Control normal (2 sèries per cada lot): 
- Llosa de fonamentació: 5 lots 
- Sabates: 1 lot 
- Murs de contenció: 1 lot 
- Pilars: 4 lots 
- Forjats: 4 lots 
 
o Control total (1 sèrie per cada lot): 
- Lloses d’escala: 3 sèries 
 
- Assaig de barres corrugades: 2 unitats 
 
- Poliestirè per aïllament  tèrmic de cobertes: 
o Dimensions: 2 unitats 
o Conductivitat tèrmica: 2 unitats 
o Densitat aparent: 2 unitats 
o Resistència a compressió: 2 unitats 
 
- Llana de roca tancaments i divisòries cartró-guix: 
o Dimensions: 1 unitats 
o Densitat: 1 unitat 
o Conductivitat tèrmica: 1 unitat 
 
- Làmina bituminosa per impermeabilització de coberta: 
o Dimensions: 1 unitat 
o Absorció d’aigua: 1 unitat 
o Resistència a tracció: 1 unitat 
 
- Revestiments: 
o Morter: 2 unitats 
o Determinació d’adherència entre morter i el suport: 2 unitats 
o Adherència de pintura: 3 unitats 
 
- Paviments: 
o Assaig complet de terratzo: 2 unitats 
 
- Instal·lacions: 
o Prova completa en habitatge de la instal·lació elèctrica i de telecomunicacions: 11 unitats 
o Prova completa en habitatge de la instal·lació d’aigua: 11 unitats 
o Prova completa en habitatge de la instal·lació de gas: 11 unitats 
 
- Coberta: 




o Estanquitat de façana: 1 unitat 
o Determinació de la força d’apretada de les unions cargolades per a fixacions de panells 
prefabricats de formigó: 10 unitats 
 
 
Dins del segon grup de control, es demana el segell de qualitat o la garantia del producte per a les següents 
unitats d’obra: 
 
- Acer corrugat 
- Aïllaments tèrmics i acústics 




- Fusteria d’alumini 
- Envidraments 
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3. ANÀLISI DEL PROJECTE EXECUTIU  
 
Abans de començar la pràctica a l’obra s’ha realitzat un estudi detallat del projecte executiu, per tal de detectar 
possibles errors, on s’han trobat discrepàncies, a l’hora de definir els elements constructius, entre les diferents 
parts del projecte executiu (memòria, plànols i pressupost). 
 
La taula 3.1 reflexa resumidament les incongruències detectades entre les diferents parts del projecte executiu.  
 
Un cop detectades i abans de començar l’execució dels diferents elements, es va comentar a l’obra amb la DF 
per tal de conèixer quines dades eren les correctes, en els casos on existeixen discrepàncies. En general, el 
criteri a seguir per saber-ho va ser fer prevaler la informació que donaven els plànols sobre la resta de 
documents. Les cel·les ombrejades de la taula són les que es consideren correctes.  
 





ELEMENT MEMÒRIA PLÀNOLS PRESSUPOST 
3.1 Neteja i esbrossada del terreny --- --- --- 
3.2 Formigó per a sabates i pilars HA-25/B/20/IIa HA-25/B/20/IIa HA-30/B720/IIb 
3.3 Mur de bloc de morter del soterrani --- 2 parets de 15 cm 1 paret de 30 cm 
3.4 Zona d’accés a l’edifici Rampa i escales Sense definir el detall de l’element --- 
3.5 Fonamentació correguda mur perimetral del solar 
Tanca perimetral de 
mur de bloc de 
formigó 
Sense definir el 
detall de l’element  
E-3.01: 30x35 cm 
3.6 Dimensions pilar P28 --- 
A-7.01: 30x30 cm 
30x35 cm 
3.7 Paviment terrasses Forjat reticular Forjat sanitari Forjat sanitari 
3.8 Aïllament tèrmic cantells forjat --- --- --- 
3.9 Energia solar Instal·lació completa Instal·lació completa --- 
Projecte executiu: 
Detectors de CO 
Projecte executiu: 
Detectors de CO 







3.11 Aparells sanitaris --- Banyeres Dutxes 
3.12
A-4.06: 70 cm 
A-4.09: 70 cm 
3.13
Amplada de pas de portes als 
dormitoris H2 i H3 dels habitatges D 
i E 
--- 
C-2.01: 80 cm 
80 cm 
3.14 Pintura places d’aparcament Pintat amb franja contínua de 10 cm 
Pintat amb franja 
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3.1. NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY 
 
El pressupost del projecte no contempla la partida de neteja i esbrossada del terreny. Donat que la necessitat de 
netejar i esbrossar el terreny abans de començar els treballs de moviment de terres depèn de l’estat del solar, no 
podem saber amb certesa si aquests treballs seran necessaris al començament de l’obra, encara que es podia 
haver contemplat la partida al pressupost com a previsió.  
 
 
3.2. TIPOLOGIA DE FORMIGONS 
 
La tipologia de formigó per a la totalitat de l’estructura de l’edifici que indiquen els plànols i la memòria del projecte 
és HA-25/B/20/IIa. En canvi, quan ens centrem en les sabates i els pilars, el pressupost contempla formigó HA-
30/B/20/IIb. Es consideren correctes les dades de la documentació gràfica, és a dir, el formigó HA-25/B/20/IIa.  
 
 
Imatge 3.1. Quadre de formigons als plànols d’estructura 
 
 
Per altra banda, l’amidament de la partida de formació de pilar de formigó armat només contempla els pilars de la 
planta soterrani, mancant l’amidament dels pilars de planta baixa, primera i segona. Aquest error provocarà un 
increment d’amidament a aquesta partida a les certificacions. 
 
 
3.3. MUR DE BLOC DE MORTER SOTERRANI 
 
La paret de bloc de morter de planta soterrani que hi ha entre el mur de 
contenció de formigó i el forjat SPS està formada per dos parets de bloc de 
15 cm, segons els plànols (imatge 3.2), però el pressupost contempla una 
sola paret de bloc de 30 cm. Donat que el pressupost és un document 
elaborat a partir dels plànols del projecte, es considera que la informació dels 
plànols preval sobre la del projecte, considerant com a correcta, l’execució 
de dues parets de 15 cm. 
 
Per altra banda, el pressupost contempla parets de bloc de morter per a 
revestir, mentre que els plànols indiquen parets vistes. Es preveu que aquest 






Imatge 3.2. Plànol detalls estructura 
 
3.4. ZONA D’ACCÉS A L’EDIFICI 
 
S’ha detectat que el plànol d’urbanització del projecte contempla una rampa i una escala a la zona d’accés per a 
persones de l’edifici. Aquests elements no es troben definits a cap altre lloc del projecte i, per tant, es 
desconeixen les seves característiques (dimensions, cantell de la llosa de la rampa o el seu armat, entre d’altres). 
 
 
Imatge 3.3. Zona no definida en projecte 
 
 
3.5. FONAMENTACIÓ CORREGUDA MUR DE LA TANCA DEL SOLAR 
 
El projecte no defineix la secció i l’armat del fonament del mur de bloc de morter de la tanca perimetral del solar, 
simplement indica que serà de bloc de morter col·locat sobre una base de formigó (imatge 3.4). Durant l’execució 
la DF haurà de definir aquest element a l’obra. 
 
 
 Imatge 3.4. Secció constructiva de la 
 tanca als plànols de projecte 




3.6. PILAR P28 
 
El pilar P28, de dimensions 30x35 cm segons el plànol 
d’estructura E-3.01, s’ha dibuixat de 30x30 cm als plànols 
d’arquitectura. 
 
Aquest error influenciarà en el replanteig dels envans, 
donat que el pilar, amb les mides correctes de 30x35 cm 
passa per sobre de l’envà dibuixat als plànols de 













Imatge 3.5. Situació del pilar P28 
 
 
3.7. FORJATS SANITARIS 
 
A la zona del paviment de les terrasses dels habitatges de planta baixa, s’han detectat incongruències entre la 
documentació gràfica i la memòria constructiva del projecte.  
 
Segons el plànol d’estructura E-2.01 es tracta de forjats sanitaris amb un cantell de 20+5 cm, biguetes 
autoportants amb un intereix de 70cm, revoltons de formigó, acer B500S i formigó HA-25.  
 
Pel contrari, a la memòria constructiva diu que “els forjats de les terrasses es resoldran com una llosa continuació 
del forjat sostre planta soterrani, però utilitzant el terreny com a encofrat perdut”.  
 
Es pot preveure que la informació correcta és la dels plànols d’estructura, és a dir, el forjat sanitari.  
 
 
3.8. PONT TÈRMICS 
 
Com ja hem comentat a l’apartat de descripció del 
projecte executiu, un dels tancaments principals de 
façana es composa per panells prefabricats de formigó, 
trasdossats per la seva cara interior amb aïllament de 
llana de roca i aplacat de cartró-guix de 13 mm, col·locat 
sobre perfileria d’acer galvanitzat de 46 mm.  
 
S’ha detectat que l’aïllament no és continu en la totalitat 
del trasdossat, doncs a les zones dels forjats no es 
col·loca trasdossat, creant un pont tèrmic als cantells 
dels diferents forjats, tal i com indica la imatge 3.6. 
 
El disseny d’aquest element hauria d’haver previst la 
col·locació d’un aïllament tèrmic en aquesta zona. Es 
preveu que aquest aspecte provocarà un preu 
contradictori durant l’execució de l’obra. 
Imatge 3.6. Entrega cantell forjats amb  
panells prefabricats de façana 
3.9. ENERGIA SOLAR 
 
El projecte executiu contempla una instal·lació d’aprofitament solar a l’edifici, tant a la documentació gràfica com a 
la memòria. En canvi, al pressupost manquen la totalitat de partides de la instal·lació. 
 
Aquest error del pressupost del projecte originarà l’aparició d’un preu contradictori d’un import elevat. 
 
 
3.10. DETECTORS D’INCENDI DEL SOTERRANI 
 
Els plànols d’instal·lacions contra incendis de la documentació gràfica del projecte executiu contemplen la 
instal·lació de detectors de monòxid de carboni (CO), mentre que el projecte de la llicència d’activitats indica la 
col·locació de detectors termovelocimètrics.  
 





El pressupost contempla plats de dutxa, en comptes de les banyeres indicades als plànols. Es preveu que aquest 
error provocarà l’aparició d’un preu contradictori durant l’execució de l’obra. 
 
 
3.12. FUSTERIES INTERIORS 
 
Segons els plànols A-4.06 i A-4.09, les portes dels dormitoris H2 i H3 dels habitatges tipus D i E estan acotades 
amb un pas de 70 cm,  encara que manté la mateixa referència que les portes de 80 cm de pas (PF-01).  
 
Segons els plànols de fusteries C-2.01, les fusteries tipus PF-01 són de 80 cm de pas, considerant-se aquestes 
dimensions com a correctes. 
 
 
3.13. PINTURA PLACES D’APARCAMENT 
 
Els plànols de projecte marca el pintat de les places d’aparcament al paviment de formigó del soterrani, però el 
pressupost no contempla cap partida relacionada amb la pintura d’aquests elements.  
 
Es preveu que durant l’execució de l’obra apareixerà un preu contradictori amb aquest concepte. 
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4. ESTAT DE L’OBRA AL COMENÇAR LA PRÀCTICA 
 
 
En el moment d’iniciar-se la pràctica d’obra, aquesta es troba al final de la fase d’estructura. S’ha encofrat l’últim 
forjat (sostre de planta segona), i s’estan començant els treballs d’armat del mateix. Resta pendent l’execució de 
les escales de formigó armat de l’edifici.  
 
També s’estan executant els forjats sanitaris que formen les terrasses de planta baixa. 
 
 




La implantació de l’obra és la que s’indica al PSS. Els barracons estan col·locats a la zona sud del solar, 
existeixen accessos diferenciats per a vehicles i per a vianants i la grua està instal·lada a la zona central. La 
imatge 4.2 mostra un croquis de la implantació de l’obra a l’inici de la pràctica d’obra. Els elements que mostra el 
croquis són els següents: 
 
1. Tanca perimetral del solar  8.   Lavabos provisionals 
2. Accés per a vianants   9.   Menjadors provisionals 
3. Accés per a vehicles   10. Vestidors provisionals 
4. Senyalització d’obra   11. Aplecs de material 
5. Grua torre    12. Circulació de camions 
6. Magatzem    13. Contenidor de runa 
7. Magatzem    14. Zona de taller de ferralla 
 
 
Cal aclarir que en aquest solar no trobem la casseta de reunions de la DF, doncs aquesta està situada al solar de 
l’edifici de 37 habitatges que, com ja s’ha comentat a la introducció, forma part de la mateixa obra, encara que 





Imatge 4.2. Croquis de la implantació de l’obra 
 
 
Donat que encara no s’han executat les lloses d’escala, l’accés als diferents nivells es realitza amb escales de 
mà, col·locades als forats d’escala, que s’han protegit a la vegada amb taulells de fusta clavats al forjat, tal i com 
s’indica al PSS. 
 
Hi ha baranes de seguretat a tot el perímetre de la planta coberta. També s’han col·locat xarxes tipus forca al 
perímetre de l’edifici. Els forjats que encara no s’han desencofrat estan protegits a la seva part inferior amb xarxes 
de seguretat, tal i com ho indica el PSS (imatge 4.3).   
 
 
Imatge 4.3. Sostre de planta primera protegit amb xarxes de seguretat 29-08-2008 
18 Pràctica d’obra: Nova construcció d’edifici aïllat d’onze habitatges a Les Preses (La Garrotxa) 
 
Pràctica d’obra: Nova construcció d’edifici aïllat d’onze habitatges a Les Preses (La Garrotxa) 
 
19
5. INCIDÈNCIES DURANT L’EXECUCIÓ 
 
Durant  el transcurs de la pràctica d’obra van tenir lloc una sèrie d’imprevistos en l’execució dels treballs, que van 
comportar canvis respecte al projecte executiu. La intervenció de la DF va ser un punt clau per a donar les 
possibles solucions i/o alternatives en front a les diverses incidències, millorar la qualitat del sistema constructiu i 
donar les indicacions adients a l’EC sobre els criteris d’execució.  
 
S’han dividit els diferents temes en sub-capítols, segons la fase d’execució de l’obra en qüestió.  
 
5.1. Estructura 
 5.1.1. Reducció d’alçades lliures 
 5.1.2. Voladís de connexió forjat – llosa escala exterior 
 
5.2. Façanes 
 5.2.1. Panells prefabricats de façana 
 5.2.2. Aïllament tèrmic cantells forjats 
 
5.3. Cobertes 
 5.3.1. Endarreriment dels treballs de coberta 
 5.3.2. Remats de la coberta metàl·lica 
 
5.4. Fusteries interiors i exteriors 


































5.1.1. REDUCCIÓ D’ALÇADES LLIURES 
 
Durant la fase de fonamentació, va tenir lloc un error d’execució important, que va influenciar en la resta del 
sistema estructural de l’edifici. Encara que la pràctica d’obra va iniciar-se al final de la fase d’estructura, a 
continuació es fa un petit resum d’aquesta incidència, de la qual s’ha aconseguit la informació necessària a través 
de consultes realitzades a la DF de l’obra. 
 
Un cop finalitzada la fase de fonamentació, es va detectar que la llosa de fonaments s’havia executat 10 cm per 
sobre de la cota indicada en projecte, fet que provocaria que l’alçada de l’edifici fos 10 cm major a la prevista en 
projecte i, per tant, es superés l’alçada màxima reguladora que permetia la normativa municipal. Per evitar aquest 
incompliment dels paràmetres urbanístics, la DF va prendre la decisió d’absorbir aquests 10 cm modificant les 
alçades lliures de les diferents plantes de l’edifici.  La taula 5.1 mostra una relació de les alçades lliures previstes 
en projecte i les realment executades, per tal d’eliminar els 10 cm d’error. 
 
PLANTA ALÇADA LLIURE PROJECTE (cm) ALÇADA LLIURE EXECUTADA (cm) 
Soterrani 264 260 
Baixa 271 269 
Primera 269 267 




Abans de que la DF prengués la decisió de rebaixar les alçades dels forjats, va estudiar-ho per detectar possibles 
influències en altres elements. Es va comprovar que era possible realitzar el canvi d’alçades, encara que 
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5.1.2. VOLADÍS DE CONNEXIÓ FORJAT – LLOSA D’ESCALA EXTERIOR 
 
Al final de la fase d’estructura es va detectar que, quan es va formigonar el primer forjat (sostre planta soterrani), 
no es va executar el voladís de connexió entre el forjat i la llosa de l’escala exterior d’accés a l’edifici (zona 
vermella de les imatges 5.1 i 5.2). 
 
 






Imatge 5.2 Plànol estructura SPS del projecte executiu 
 
 
Aquest voladís al forjat del sostre del soterrani tenia la funció de connectar el forjat amb la llosa de l’escala 




La solució a aquesta incidència en l’execució consisteix en desplaçar la zona de connexió a ran del mur de 
formigó del soterrani, tal i com ho indica la imatge 5.3. Els connectors són els mateixos que els definits al projecte, 
és a dir, barres d’acer corrugat de diàmetre 10, amb una llargària de 60 cm, clavats al forjat existent cada 30 cm, 
amb la diferència de que no es podrà doblegar la barra per a formar la patilla a l’interior del forjat existent.  
 
 




Per altra banda, tal i com s’ha comentat a l’apartat d’anàlisi del projecte executiu, la zona de la rampa i escales 








La DF va realitzar un croquis (imatge 5.5) per a definir els elements estructurals d’aquesta zona, on s’indicaven 
murs de bloc de morter er recolzar les escales i un mur de formigó vist per separar la rampa d’accés de la 
terrassa privativa.  




Imatge 5.5. Croquis de la DF per definir rampa i escales 
 
 












Imatge 5.8. Zona rampa un cop executat el paviment         11-03-2009 








Com ja hem dit a l’apartat d’anàlisi del projecte executiu, el tancament principal de l’edifici està composat per 
panells de formigó prefabricat, trasdossats amb plaques de cartró-guix amb l’aïllament incorporat a la seva cara 
interior.  
 
El projecte executiu consta d’un annex que fa referència a la col·locació d’aquests panells prefabricats, realitzat 
per l’empresa Planas Prefabricats. En canvi, a l’hora de contractar els treballs, es van adjudicar a l’empresa 
portuguesa Prégaia, prèvia consulta amb la DF i la propietat. La contractació dels treballs es va fer quan 
l’estructura de l’edifici ja estava executada i, per tant, l’industrial va prendre les mides reals de l’estructura i va 
aportar els seus plànols de muntatge, definint les característiques geomètriques dels panells, així com les 
fixacions d’aquests a l’estructura de l’edifici.  
 
 
5.2.1.2. DIFERÈNCIES ENTRE EL PROJECTE INICIAL (PLANAS PREFABRICATS) I EL PROJECTE DE 




L’especejament dels panells dels plànols de muntatge de Prégaia es va adaptar totalment al ja contemplat en 




- JUNTES ENTRE PANELLS 
 
Les juntes entre panells definides als dos projectes són diferents. Al projecte inicial es contemplen juntes als 
panells de cantonada en angle recte (imatge 5.9), mentre que els plànols de l’industrial indiquen juntes amb 




Imatge 5.9. Juntes projecte executiu    Imatge 5.10. Juntes projecte industrial 
 
 
Pel que fa al segellat de les juntes, els dos projectes contemplen el mateix sistema: segellat de la junta amb 
massilla aplicada damunt d’un cordó flexible. La massilla és un material que tanca la junta, evitant el pas de 
l’aire i l’aigua, i és capaç d’absorbir els moviments diferencials de façana i estructura. El cordó flexible és el 
material de fons de la junta que limita la profunditat i posició de la massilla dins d’aquesta. 
 
 
- FIXACIONS DELS PANELLS 
 
Analitzant les fixacions contemplades a cadascun dels documents, es detecten algunes diferències. 
 
 
El projecte inicial, realitzat per Planas Prefabricats, preveu fixacions d’acer galvanitzat i distingeix tres 
fixacions diferents: 
 
- Ancoratges d’elevació: Són els encarregats de fer possible la mobilitat de les peces. Són metàl·lics i tenen 
una part embeguda en el formigó i una part externa, articulada i extraïble. Es situen als laterals dels 
panells i la quantitat depèn de la grandària del panell. 
 
- Ancoratges portants: Es col·loquen en el muntatge i són els encarregats de transmetre la càrrega 
gravitatòria del plafó de façana a l’estructura. Durant el muntatge permeten la regulació en les tres 
direccions de l’espai per anivellar, alinear i aplomar els plafons. Són metàl·lics i tenen una part embeguda 
al formigó durant la fabricació, i una part externa col·locada a l’obra durant el muntatge. Es preveuen dos 
a cada peça i la seva situació dependrà de l’element d’estructura en el qual s’ancorin. 
 
- Estabilitzadors: Es col·loquen en el muntatge i són els encarregats de transmetre les càrregues 
horitzontals del plafó de façana a l’estructura (impacte, vent, sisme). Estabilitzen el plafó de façana i 
eviten que vibri, es desplaci o giri. Durant el muntatge permeten la regulació en les tres direccions de 
l’espai per anivellar, alinear i aplomar els plafons. Durant la vida útil de l’edifici no limiten les deformacions 
diferencials entre l’estructura i les peces de façana. Són metàl·lics i tenen una part embeguda al formigó 
durant la fabricació, i una part externa col·locada a l’obra durant el muntatge. Es preveuen dos a cada 
peça i la seva situació dependrà de l’element d’estructura en el qual s’ancorin. 
 
 
En canvi, els plànols de muntatge de l’industrial, contemplen fixacions diferents a les que preveia el projecte 
inicial. Es distingeixen fixacions principals (mènsules autoportants, fixacions metàl·liques superiors i fixacions 
metàl·liques inferiors) i secundàries (fixacions metàl·liques antivolcada i pilars metàl·lics de reforç). Totes les 
fixacions metàl·liques porten colisos per als cargols de fixació, per tal de tenir llibertat de moviment i ajustar la 
peça en les 3 direccions.  
  
Les fixacions principals tenen la funció de transmetre el pes del panell a l’estructura de l’edifici i en distingim 
els següents tipus: 
 
- Mènsules autoportants: Tots els panells que arriben fins a la planta coberta porten dues mènsules a la 
seva part superior, tal i com ho indica la imatge 5.11. Aquestes mènsules transmeten el pes del panell al 
forjat, però són necessaris altres elements per absorbir els esforços horitzontals (impacte, vent, sisme). 




Imatge 5.11. Mènsules projecte industrial 
 
 
- Fixacions metàl·liques portants superiors: Les peces que no arriben fins a l’alçada de planta coberta i, per 
tant, no tenen mènsules portants, transmeten el seu pes al forjat mitjançant fixacions metàl·liques 
col·locades a la part superior del forjat. Les fixacions estan formades per una part rectangular massissa, 
que queda embeguda dins del panell, de la qual sobresurt un angular, una platina que recolza 
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directament sobre el forjat, i cargols d’alta resistència que uneixen les peces anteriors. La imatge 5.12, 
extreta dels plànols de muntatge de l’industrial, mostra el detall d’aquestes fixacions. 
 
 
Imatge 5.12. Fixacions metàl·liques portants superiors 
 
 
- Fixacions metàl·liques portants inferiors: Les peces de la part inferior de la façana que no tenen la 
possibilitat de transmetre el seu pes a l’estructura amb els elements anteriors (mènsules o fixacions 
metàl·liques portants superiors), es subjecten mitjançant un sistema d’angulars col·locat a la part inferior 
de la peça, fixant-se amb cargols d’alta resistència al panell i al forjat. La imatge 5.13 mostra un d’aquests 
panells. 
 
Imatge 5.13. Fixacions metàl·liques portants inferiors 
 
 
Les fixacions secundàries complementen a les principals, absorbint el moment generat pels esforços 
horitzontals (impacte, vent o sisme), evitant que el panell giri.  
 
- Fixacions metàl·liques antivolcament: Estan formades per uns angulars fixats al forjat i al panell amb 
cargols d’alta resistència (imatge 5.14). 
 
 
Imatge 5.14. Fixacions antivolcament 
Existeixen casos en que, per la situació del panell respecte de l’estructura, les fixacions antivolcament no 
poden fixar-se al forjat i és necessari un element de reforç. En aquests casos s’han afegit uns els següents 
elements: 
 
- Reforços addicionals: Estan formats per pilars metàl·lics quadrats de 100 x 100 mm i 10 mm d’espessor, 
soldats a una cartel·la als extrems que es fixa als forjats inferior i superior amb tacs químics. Es 
col·loquen només a les zones on facin falta.  
 
 
La imatge 5.15 mostra un tram de la façana nord-oest, que contempla totes les tipologies de fixacions explicades: 
  
1. Mènsules autoportants 
2. Fixacions metàl·liques portants superiors 
3. Fixacions metàl·liques portants inferiors 
4. Fixacions metàl·liques antivolcament 
5. Reforços addicionals (pilars metàl·lics) 
 
 
Imatge 5.15. Situació de les fixacions a un tramde façana 
 
 
6.2.1.3. PROCÉS DE MUNTATGE DELS PANELLS 
 
Els treballs de col·locació dels panells va començar el dia 27 d’octubre de 2008, iniciant-se amb els panells de la 
façana sud-est de l’edifici.  
 
L’elevació dels panells es realitzava mitjançant una grua telescòpica que fins a la seva ubicació a la façana, on els 
operaris de planta coberta ajudaven al gruista a centrar el panell en la seva posició correcta, i els fixaven a 
l’estructura de l’edifici.  
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Per a poder col·locar els panells es van haver d’enderrocar les dues filades perimetrals de bloc de morter de la 
planta coberta, on s’ubicaven les mènsules autoportants dels panells. A la imatge 5.16 es poden observar els 
operaris retirant els blocs de formigó, amb el panell de façana penjat de la grua, preparat per a ser col·locat.  
 
 
Imatge 5.16. Operaris enderrocant el mur de bloc per a poder col·locar els panells 
 
 
Si s’haguessin estudiat les fixacions dels panells s’hauria detectat que l’ordre correcte dels treballs era col·locar 
els panells de façana i, posteriorment, executar les dues filades perimetrals de bloc de morter, per evitar haver 
d’enderrocar elements i la seva posterior reconstrucció. 
 
Per altra banda, la DF va observar que al comparar les fixacions definides als plànols de muntatge de l’industrial 
amb les realment col·locades, variaven en alguns dels casos, però després de les explicacions de l’industrial, el 
qual assegurava que les fixacions col·locades garantien l’estabilitat dels elements, no va considerar-ho un 
inconvenient i va donar el seu vist-i-plau al sistema de fixacions. Les diferències són les següents: 
 
1. Les mènsules autoportants (imatge 5.17), que segons els plànols quedaven totalment recolzades al forjat, 
en realitat es recolzaven sobre unes peces de plàstic rígides que transmetien els esforços al forjat (imatge 
5.18). Aquestes peces de plàstic tenien diferents espessors, que permetien combinar-les per tal d’assolir 




   Imatge 5.17. Mènsules (planta coberta)     Imatge 5.18. Peces de plàstic entre mènsula i forjat 
 
La imatge 5.19 mostra una secció vertical del recolzament de les mènsules dels panells, fent un 
comparatiu del contemplat a projecte (esquerre) amb el realment executat (dreta). 
 
 




El sistema de col·locar peces de plàstic de diferents gruixos entre la mènsula i el forjat, amb la finalitat 
d’absorbir els desnivells del formigó, s’hagués considerat correcte de no ser per que les peces només 
recolzaven una petita part de les mènsules, reduint molt la superfície de recolzament, tal i com s’indica al 
croquis de la imatge 5.20. Aproximadament un 60% de la superfície de la mènsula quedava enlaire sense 
recolzar a cap lloc. 
 










2. Les fixacions metàl·liques superiors, 
segons el projecte quedaven 
totalment enrasades amb el forjat, es 
van col·locar aproximadament 3 cm 
elevades, subjectades al forjat 
mitjançant uns cargols d’alta 
resistència (imatge 5.21). La DF va 
demanar que es reomplissin amb 
morter sense retracció els espais 
entre el formigó i la fixació, per 




Imatge 5.21. Fixació metàl·lica superior 
 
 
3. Les fixacions metàl·liques inferiors col·locades 
eren les que s’havien definit en projecte. Encara 
així van sorgir alguns punts conflictius a l’hora 
d’ocultar aquestes fixacions. Al projecte es preveia 
amagar-les al cel ras però a l’obra es va detectar 
que existien zones on el sostre anava directament 
enguixat i pintat, sorgint així la impossibilitat 
d’ocultar els elements de fixació. La DF va 
acceptar la solució de fer un calaix horitzontal de 
cartró-guix, simulant un calaix de persiana, per tal 
d’amagar-les. La imatge 5.22 mostra una de les 
fixacions que quedaven vistes, en el moment de 
detectar aquesta incidència. 
Imatge 5.22. Fixació metàl·lica inferior no oculta 
 
 
4. Els pilars addicionals de reforç per fixar els sistemes antivolcada dels panells es van col·locar a les zones 
indicades pel projecte. Es va detectar que les unions a les platines de recolzament dels extrems no 
permetien la soldadura total de l’element, sinó que deixaven aproximadament un 30% del pilar sense 
recolzar, tal i com mostra la imatge 5.23. 
 
 
Imatge 5.23. Extrem inferior del pilar addicional 
 
 
Per altre banda, un cop col·locats tots els panells, es van detectar altres incidències que afectaven, no a 
l’estabilitat dels panells, sinó a l’estètica de l’edifici. A l’annex AN.2 es mostren les 4 façanes de l’edifici amb els 
desperfectes dels panells, de manera esquemàtica. A continuació es citen aquests defectes, amb les indicacions 
que la DF va fer per tal de poder considerar la façana correctament executada: 
 
A. Alguns dels panells no es trobaven aplomats correctament, quedant lleugerament inclinats en la seva 
verticalitat. Abans de segellar els panells calia recol·locar-los. 
 
B. Existien juntes verticals creixents on es podia observar perfectament que la junta es feia més ampla en 
alguns trams. Abans de segellar els panells calia recol·locar-los. 
 
C. Molts dels panells presentaven escrostonaments. Caldria reparar-los o bé substituir-los. 
 
D. Moltes de les peces tenien una tonalitat diferent a la resta de la façana. Caldria netejar-les i observar si el 
resultat era favorable o si calia substituir els panells per uns de nous. 
 
E. Alguns dels panells s’havien fabricat amb 
mides errònies i al es superposaven amb 
els voladissos dels balcons.  
Per tal de solucionar-ho, els col·locadors 
van repicar la llosa d’un dels balcons, 
sense consultar-ho amb la DF ni amb 










Imatge 5.24. Llosa repicada (encontre panell façana – voladís) 
 
 
F. Alguns panells havien patit cops i havien estat reparats, però la reparació era molt visible i calia 
dissimular-la correctament o bé, canviar el panell per un de nou. 
 
G. Existien panells descentrats que provocaven que les juntes verticals dels seus laterals fossin desiguals. 
En alguns casos, l’espessor de la junta podia arribar a ser el triple que la del costat oposat. Abans de 
segellar els panells calia recol·locar-los. 
 
 
L’industrial no va corregir els panells, contradient les indicacions de la DF, i va procedir al segellat de les juntes. 
La DF va insistir en la correcció dels panells tal i com s’havia comentat inicialment, per a poder considerar la 
façana com a una unitat d’obra correctament executada, però al veure que l’obra continuava el seu ritme normal i 
els panells no s’havien corregit, va decidir acceptar els errors d’execució, sense cap penalització.  
 
Podem considerar que la DF va tenir una actitud molt permissiva en quant als treballs de col·locació dels panells i 
que hauria d’haver estat més exigent i no permetre l’avançament de l’obra fins que no s’hagués corregit la façana, 
o bé utilitzar altres estratègies, de caràcter econòmic, per aconseguir la correcció dels panells.  
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5.2.2. AÏLLAMENT TÈRMIC CANTELLS FORJATS 
 
Com ja hem comentat a l’apartat 2.1.3, un dels tancaments principals de façana es composa per panells 
prefabricats de formigó, trasdossats per la seva cara interior amb aïllament de llana de roca i aplacat de cartró-
guix de 13 mm, col·locat sobre perfileria d’acer galvanitzat de 46 mm.  
 
A l’hora d’estudiar el tancament, es va detectar que l’aïllament no era continu en la totalitat del trasdossat, doncs 
a les zones dels forjats no es col·locava trasdossat. Per tal d’evitar ponts tèrmics, es va decidir aïllar amb llana de 
roca els espais existents entre el cantell del forjat i els panells prefabricats de façana.  
 
A continuació es mostra la secció constructiva del tancament a la zona d’encontre amb els forjats, comparant els 
elements previstos en projecte amb els realment executats. 
 
 
Imatge 5.25 .Entrega cantell forjats-façana: comparatiu projecte (esquerre) amb l’executat (dreta) 
 
 
Respecte a la planificació dels treballs, l’ordre correcte hagués estat col·locar primerament l’aïllament i després 
els panells de façana, per garantir la continuïtat de l’aïllament i aconseguir una millor execució dels treballs. A la 
realitat, els treballs es van realitzar a la inversa, degut a la poca previsió dels treballs, tant per part de l’EC com de 
la DF.  
 
En aquest aspecte, es considera que la DF no va actuar del tot correcte, doncs hauria d’haver previst la 
col·locació de l’aïllament abans de començar a col·locar els panells de façana i no permetre l’inici de la façana fins 
que no estigués tot l’aïllament col·locat. 
 
Per altra banda, aquest aïllament tèrmic no estava previst al pressupost del projecte executiu i va generar un preu 
contradictori de 1.244,32€ (veure annex AN.4). 





5.3.1. ENDARRERIMENT DELS TREBALLS DE COBERTA 
 
Durant l’execució de l’obra, és important seguir l’ordre de planificació dels treballs a realitzar. Modificar l’ordre dels 
mateixos, pot provocar problemes greus durant l’execució i, en alguns casos, també posteriorment.  
 
La planificació inicial de l’obra preveia no començar els treballs de divisòries i revestiments interiors fins que no 
s’haguessin finalitzat els treballs de coberta o, si més no, es garantís l’estanquitat i la impermeabilització de la 
mateixa. 
 
L’ordre dels treballs reals a l’obra van resultar molt diferents del que es preveia inicialment, tal i com es pot 
observar a l’annex AN.3, on es mostra un diagrama de Gantt comparatiu entre la planificació inicial i la realment 
executada. A continuació es fa una relació de dates i els fets més destacables: 
 
- 22-10-08: Es comença a col·locar la perfileria dels envans de cartró-guix. La DF adverteix que no es 
podran començar a col·locar plaques fins que es garanteixi la impermeabilització total de la coberta. 
 
- 03-11-08: S’inicien els treballs de la coberta inclinada, començant per la col·locació de la subestructura 
metàl·lica per a rebre el panell sandvitx. 
 
- 05-12-08: S’acaba de col·locar la subestructura metàl·lica de coberta (imatge 5.26). També es col·loca la 
llana de roca. 
 
- 12-12-08: Degut a problemes personals de l’industrial de la coberta inclinada, s’aturen els treballs de la 
mateixa. La DF dóna ordres de que no es col·loqui cap placa de cartró-guix als envans fins que la coberta 
estigui totalment tapada, per evitar filtracions d’aigua i humitats. Per tal de no perjudicar el ritme de l’obra, 
l’EC decideix protegir provisionalment la coberta amb uns plàstics (imatge 5.27), per evitar filtracions 
d’aigua i poder començar els treballs de divisòries.  
 
- 15-12-08: Es comencen a col·locar plaques de cartró-guix als envans, amb el risc de que l’aigua es filtri 
provocant humitats. 
 
- 01-01-09: Han començat a realitzar-se els enguixats dels sostres, que han patit humitats degut a les 
fortes pluges que la protecció provisional de coberta no ha pogut suportar (imatge 5.28). El mateix ha 
passat amb les plaques dels envans ja col·locades. La DF indica que caldrà reparar totes les zones 
afectades.  
 
- 23-01-09: Les inundacions a l’edifici cada cop són més fortes (imatge 5.29). No s’han aturat els treballs de 
divisòries ni d’enguixats, i els desperfectes augmenten amb el pas dels dies.  
 
- 26-01-09: La llana de roca col·locada s’ha fet malbé degut a les pluges i caldrà substituir-la completament 
(imatge 5.30). 
 
- 28-01-09: S’ha contractat altre industrial per a la col·locació del panell sandvitx de la coberta inclinada i, 
prèvia substitució de la llana de roca, es reinicien els treballs.  
 
- 06-02-09: Han finalitzat els treballs de la coberta inclinada, però encara falta impermeabilitzar la coberta 
plana invertida. De moment s’han realitzat les pendents amb formigó cel·lular (imatge 5.31). 
 
- 17-02-09: Finalment, s’impermeabilitza la coberta plana.  
 
Com es pot observar, el simple fet d’endarrerir els treballs de coberta ha ocasionat molts desperfectes a l’obra. 
Des del 12 de desembre de 2008 fins al 17 de febrer del 2009 s’han estat realitzant treballs de divisòries de 
cartró-guix i enguixats de sostres, amb abundants filtracions d’aigua.  
 
Encara que l’EC s’hagi fet responsable de substituir els elements que han patit humitats, pot donar-se el cas de 
que existeixin plaques de cartró-guix que, a simple vista, es troben en bon estat, però internament contenen aigua 
i, en un futur, poden arribar a aparèixer humitats. 
 
Es considera que la DF s’hauria d’haver imposat a l’EC, sense permetre l’inici dels treballs de divisòries i 









Imatge 5.27. Protecció provisional coberta inclinada  12-12-2008 

















Imatge 5.31. Formigó de pendents a la coberta plana  06-02-2009 
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5.3.2. REMATS DE LA COBERTA METÀL·LICA 
 
Com  ja s’ha comentat a l’apartat de l’anàlisi del projecte executiu, l’edifici consta de dues tipologies de cobertes: 
un tram central invertida amb acabat de graves i els dos extrems de coberta inclinada amb acabat metàl·lic, tal i 
com s’indica a la imatge 5.32.  
 




Imatge 5.33. Alçat Sud-oest, zona coberta 
 
 
Durant l’execució de la coberta metàl·lica es van comentar diversos remats que calia col·locar-ne, no definits al 
projecte. Tots els remats es farien amb xapa d’alumini plegada. A continuació es mostra una vista de la coberta, 








1) Per tal de solucionar el remat lateral del panell es va decidir adoptar la mateixa solució que el remat 



















2) El remat de coronament dels panells de formigó prefabricats de façana es farà amb una xapa de 315 mm, 










3) La canal de coberta es fixarà a la part inferior del panell sandvitx i serà també amb xapa, de 570 mm, 





























Cal destacar que el remat perimetral del panell sandvitx i el coronament dels panells de façana (detall 1) no 
estaven contemplats al pressupost del projecte i han generat un preu contradictori amb un import total de 
4.724,00€ (veure annex AN.4). 
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5.4. FUSTERIES INTERIORS I EXTERIORS 
 
5.4.1. COMPLIMENT DEL CTE DB-HS 3 
 
Com ja hem explicat a la descripció del projecte executiu, l’edifici està dissenyat per tal de complir amb les 
exigències del Codi Tècnic de l’Edificació.  
 
En concret, si ens centrem a l’apartat CTE-DB HS 3 (“Calidad del aire interior”), s’indica que caldrà garantir la 
circulació de l’aire interior als habitatges, amb un sistema de ventilació híbrida o mecànica, mitjançant obertures 
d’admissió, situades a façana, i obertures d’extracció, situades a les zones humides. En el cas de que l’habitatge 
estigui compartimentat, com és el nostre cas, caldrà que les portes interiors també portin obertures pel pas de 
l’aire.  
 
Si estudiem el projecte del nostre edifici, veiem que a la memòria contempla la col·locació de les obertures 
d’admissió, formades per airejadors a les fusteries exteriors. Als plànols es mostra un sistema de ventilació 
mecànica, indicant les obertures d’extracció mitjançant la col·locació d’extractors autoregulables a cuines i banys.  
 
Al pressupost, en canvi, aquests elements no s’han contemplat. Per aquest motiu han aparegut una sèrie de 
preus nous corresponents als elements necessaris per a garantir aquesta ventilació mecànica a la totalitat de 
l’habitatge. Distingim els següents elements: 
 
- Air-In lateral: És un sistema que es col·loca integrat al marc de la fusteria. Té l’inconvenient de que es 
perden aproximadament 8 cm d’amplada a les obertures. La DF va triar col·locar aquest model a la 
balconera del menjador. Donat que amb un sol airejador no s’arribava a la superfície mínima de ventilació 
demanada pel CTE, s’han hagut de col·locar dos airejadors a cada balconera, en total 22 unitats a tot 
l’edifici. 
 
Imatge 5.43. Ventilació Air-In lateral 
 
- AlderVenticontrol-EHA: Aquest sistema es col·loca a la part superior de les finestres, amb l’avantatge de 
que no provoca una pèrdua d’amplada de les obertures, ja que s’incorpora al calaix de persiana. Per 
aquest motiu, aquest sistema va ser triat per la DF per a col·locar a les finestres. En total són 48 unitats a 
tot l’edifici. 
 





- Air-in paso: Aquests sistema es indicat per a portes interiors que, degut a la seva geometria i als material 
amb que està fabricat, permet la circulació de l’aire entre les diferents estances de l’habitatge, garantint 
l’aïllament acústic. Es col·loca a la zona superior de la porta, entre el marc i la tapeta, de manera que 
queda amagat. Aquest és el sistema triat per a col·locar a les portes interiors dels habitatges. En total són 
66 unitats a tot l’edifici. 
 
 
Imatge 5.45. Ventilació Air-In paso 
 
 
- Regulador de velocitat per a extractors de ventilació de Soler i Palau. Aquests són els elements per 
col·locar a la coberta, amb els que es regula la circulació de l’aire dels habitatges a través dels extractors 
de les cuines i banys. En total són 2 unitats col·locades a planta coberta. 
 
 
Imatge 5.46. Extractor Soler i Palau 
 
 
L’import total d’aquests 4 preus contradictoris és de 9.963,31€, que representa un increment d’un 1,12% respecte 
del PEM del projecte (veure annex AN.4).  




5.5.1. CANVIS DEL SISTEMA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ I DE TELECOMUNICACIONS 
 
El dia 24 d’octubre de 2008, abans de començar els treballs d’instal·lacions de l’edifici, va tenir lloc una reunió de 
la DF amb l’empresa instal·ladora. L’instal·lador va proposar dos canvis importants respecte al projecte executiu, 
que són els següents:  
 
- Es proposa canviar el sistema de calefacció, que segons projecte és bitubular vist, per un sistema 
monotubular on el recorregut dels conductes es fa per sota del paviment.  
 
- La instal·lació de telecomunicacions, que el projecte preveia passar-la per sota del paviment, es proposa 
realitzar-la per l’interior dels envans de cartró-guix. 
 
La DF va acceptar el canvi proposat per l’instal·lador, sense analitzar prèviament els avantatges i inconvenients. 
Després, durant l’execució, es van detectar zones conflictives per al pas dels conductes de les diferents 






Respecte a la instal·lació de calefacció, no van sorgir incidències d’importància. Es van passar els tubs per sobre 
del forjat, abans de col·locar el paviment de terratzo, tal i com ho indica la imatge 5.47. 
 
 
Imatge 5.47. Tubs de calefacció sistema monotubular 
 
 
L’únic inconvenient del sistema era que calia protegir bé els tubs un cop col·locats per evitar que els operaris 
passessin per sobre, trepitjant-los i fent-los malbé. La majoria dels tubs es van protegir correctament, però es van 





Respecte a la instal·lació de telecomunicacions, van sorgir moltes zones conflictives a l’hora de passar els tubs 
pels envans. Principalment, podem diferenciar les incidències en dues tipologies: A i B, situades a les zones 













La tipologia A es dóna a les trobades dels envans amb els pilars, on aquest es revestia passant una placa de 
cartró-guix, sense fer passar la perfileria per davant del pilar, els tubs sobresortien de la paret, tal i com s’indica a 
les imatges 5.49, 5.50 i 5.51. 
 
Imatge 5.49. Recorregut tubs, sense placa de pladur             Imatge 5.50. Recorregut tubs, amb la placa de pladur 
 
 













La DF va indicar la realització d’un calaix de cartró-guix amb una tapa de plàstic simulant un registre 
d’instal·lacions. No podem mostrar cap fotografia del resultat degut a que quan la pràctica d’obra va finalitzar 
encara no s’havia realitzat. 
 
 
Altra punt conflictiu, la zona B indicada a la imatge 5.48, va ser el pas dels tubs a una cantonada on hi havia un 
pilar que també impedia realitzar el recorregut dels tubs per l’interior de l’envà, tal i com s’observa a les imatges 













Imatge 5.53. Croquis recorregut tubs que sobresurten de la paret 
 
 
La solució per tapar els conductes vistos va ser realitzar amb cartró-guix, un calaix vertical en tota l’alçada, 
simulant un pilar, amb la pèrdua d’espai que això comportava. El resultat es pot veure a la imatge 5.54. 
 
 
Imatge 5.54. Pilar fals realitzat per tapar els tubs vistos 
 
 
Possiblement, si la instal·lació de telecomunicacions s’hagués realitzat pel forjat, amagada a sota del paviment, 
no hi haurien aparegut aquestes zones conflictives amb tubs vistos que han ocasionat l’aparició de calaixos i 
falsos pilars. La DF hauria d’haver analitzat el canvi proposat per l’empresa instal·ladora i preveure aquests punts 
conflictius, imposant el sistema previst en projecte per tal d’evitar aquestes incidències. 
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6. ESTUDI ECONÒMIC DE L’OBRA 
 
Durant el transcurs de l’obra s’han anat detectant diferències entre les unitats d’obra previstes en el pressupost 
del projecte executiu i les realment executades. Aquestes variacions se separen en dos conjunts diferents: les 
que representen un estalvi i les que provoquen un increment econòmic.  
 
El primer conjunt, el dels estalvis econòmics, està format per unitats d’obra que en projecte tenen un amidament 
més elevat que el que realment s’ha executat a l’obra, ja sigui per error de medició o degut a modificacions del 
propi projecte durant el transcurs de l’obra. Aquest grup de partides, en total, suma un estalvi de 30.960,29 €, que 
representen un 3,48% del PEM de l’obra.  
 
Com ja s’ha comentat, el segon grup el formen aquelles variacions al pressupost que representen increments 
econòmics. Aquests conjunt, a la seva vegada, es divideix en tres subconjunts, que són els següents: 
 
A.- Amidament projecte < Amidament real 
Les partides previstes en projecte tenen un amidament més baix que el que realment s’ha executat a l’obra, ja 
sigui per error de medició o degut a modificacions del projecte. Aquestes diferències provocaran un sobrecost 
econòmic a l’obra. 
 
B.- Preus nous per peticions de la propietat 
En aquest grup trobem els PC’s apareguts a causa de peticions d’elements no previstos en projecte, per part 
de la propietat. Com el seu nom indica, són preus nous, no contemplats al projecte executiu i, per tant, 
comportaran increments econòmics a l’obra. 
 
C.- Preus nous per errors del projecte executiu 
Per últim, els PC’s apareguts a causa d’errors de projecte, ja sigui per que el pressupost no contemplava les 
unitats d’obra però els plànols sí, o bé per que als plànols no estaven dibuixats els elements i, per tant, al 
pressupost tampoc s’ha contemplat. Aquests errors de projecte seran la causa d’increments econòmics 
importants a l’obra. 
 
La taula de l’annex AN.4 reflexa, resumidament, aquests 3 subconjunts de partides, informant del desviament 
econòmic fruit d’aquestes variacions entre les unitats d’obra previstes al pressupost del projecte executiu i les 
realment executades.  
 
L’increment econòmic total, fins al moment, és de 77.460,07 €, que representa un 8,70% respecte al PEM de 
l’obra. Aquest desviament, és fruit del sumatori dels desviaments de cadascun dels diferents subconjunts que 
hem definit (A, B i C). El gràfic 6.1 fa una relació de l’afectació de cadascun dels grups, on es pot observar que els 
errors de projecte són el factor que més afecta als increments econòmics durant l’execució de l’obra. 
 
Tenint en compte els dos grups, estalvis (30.960,29 €) i increments (77.460,07 €), obtenim un desviament total de 
46.499,78 €, que representa un 5,22% de desviament respecte el PEM de l’obra. 
 






A: amidament projecte < amidament real
B: preus nous peticions propietat
C: preus nous errors projecte
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7. ESTAT DE L’OBRA AL FINALITZAR LA PRÀCTICA 
 
 
La durada de la pràctica d’obra va ser, tal i com s’ha comentat a la introducció, durant els 6 mesos compresos 
entre l’agost del 2008 i el febrer del 2009. Durant aquest període es van executar, completa o parcialment, les 
fases d’estructura, cobertes, tancaments, divisòries, instal·lacions i acabats interiors.  
 
En el moment de finalitzar la pràctica, l’obra es troba en fase divisòries, instal·lacions i cobertes. A continuació 
s’indiquen els treballs que s’estan realitzant: 
 
- El panell sandvitx de la coberta inclinada està col·locat i s’estan realitzant els treballs del lateral de xapa 
perforada grecada (imatge 7.1 i 7.2). 
 
- Resta pendent la col·locació de les últimes capes de la coberta plana invertida de graves.  
 
- S’ha executat la paret de maó calat arrebossada, a planta baixa (imatge 7.3).  
 
- La majoria de divisòries ja s’han executat, però encara s’estan col·locant les últimes plaques de cartró-
guix als envans. L’estat de la planta baixa es troba més avançat que el de les plantes primera i segona 
(imatges 7.4 i 7.5). 
 
- S’estan col·locant les fusteries exteriors, juntament amb el revestiment de façana d’alumini que hi ha 
entre finestres.  
 
- S’estan realitzant treballs d’instal·lacions. S’han realitzat els recorreguts de cada habitatge però resta 
pendent col·locar alguns dels conductes de la instal·lació a les zones comunes, així com la col·locació 
dels comptadors al vestíbul de planta baixa. 
 





Imatge 7.1. Vista de l’edifici des del costat sud-est del solar 11-03-2008  
 
 






Imatge 7.3. Façana de planta baixa: maó calat arrebossat 11-03-2008 
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Imatge 7.5. Interior de l’edifici, planta baixa 27-02-2008 
 
 




Imatge 7.7. Rampa i escales de la zona d’accés         11-03-2009 
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AN. 1 ANNEX 1: INFORMES SETMANALS D’EVOLUCIÓ DE L’OBRA 
 
Per a la recopilació de la informació de l’obra s’han realitzat uns informes setmanalment, on es recullen els 
diferents aspectes de l’evolució de l’obra des del punt de vista de l’execució, la seguretat i salut, el control de 
qualitat, la planificació i l’organització de l’obra. 
 
Els informes són documents de treball que recullen tota la informació de l’obra, de manera organitzada, per tal de 
localitzar fàcilment un determinat aspecte, coneixent-ne el tema de que es tracta.  
 
L’encapçalament dels informes està format per un requadre que conté la següent informació: 
 
Nº d’informe setmanal Data d’inici i final de la setmana Fase on es troba l’obra 
 
 
El desenvolupament del contingut de l’informe s’ha dividit en els següents temes: 
 
CODI TEMA CONTINGUT DEL TEMA 
T.01 Estat de l’obra - Fotografia representativa de l’obra - Descripció dels treballs realitzats 
T.02 Organització de l’obra - Aspectes destacables de la organització de l’obra - Modificacions en la implantació de l’obra 
T.03 Execució - Aspectes destacables de l’execució dels treballs realitzats - Incidències durant l’execució 
T.04 Temes tractats a la visita d’obra 
- Indicacions de la DF 
- Definicions d’elements no definits en projecte, solucions 
constructives,... 
T.05 Seguretat i Salut 
- Indicacions del coordinador de Seguretat i Salut 
- Mesures de seguretat utilitzades per a la realització dels 
diferents treballs 
T.06 Planificació de l ‘obra - Afectacions al planning previst (endarreriments, canvi de l’ordre d’execució dels treballs,...) 
T.07 Control de Qualitat 
- Assaigs realitzats pel laboratori 
- Certificats dels materials col·locats a l’obra 
- Aspectes referents a l’execució que afecten a la qualitat de 
l’obra 
T.08 Reportatge fotogràfic - Recopilació de fotografies realitzades durant la setmana 
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INFORME SETMANAL 01 Setmana: 25-08-08 al 30-08-08 Fase: Estructura 
 
T.01. ESTAT DE L’OBRA 
 
 
Imatge IS-01.1 Vista de l’edifici des del costat Sud del solar 02-09-2008 
 
- S’està encofrant l’últim forjat de l’edifici, el sostre de planta segona. 





Aquesta setmana s’ha detectat que, quan es va formigonar el primer forjat (sostre planta soterrani), no es va 
executar el voladís de connexió entre el forjat i la llosa de l’escala exterior d’accés a l’edifici (zona vermella de les 
imatges IS-01.2 i IS-01.3). 
 
 






Imatge IS-01.3 Plànol estructura SPS del projecte executiu 
 
 
Aquest voladís al forjat del sostre del soterrani tenia la funció de connectar el forjat amb la llosa de l’escala 
exterior, que es formigonaria més endavant, en la fase d’urbanització de l’obra.  
 
La solució a aquesta incidència en l’execució consisteix en desplaçar la zona de connexió a ran del mur de 
formigó del soterrani, tal i com ho indica la imatge IS-01.4. Els connectors són els mateixos que els definits al 
projecte, és a dir, barres d’acer corrugat de diàmetre 10, amb una llargària de 60 cm, clavats al forjat existent 




Imatge IS-01.4 Solució de connexió a realitzar 




INFORME SETMANAL 02 Setmana: 01-09-08 al 06-09-08 Fase: Estructura 
 
T.01. ESTAT DE L’OBRA 
 
 
Imatge IS-02.1 Vista de l’edifici des del C/ Teixos – C/ Sta. Magdalena 02-09-2008 
 
- S’ha formigonat el forjat de sostre planta segona. 





Aquesta setmana s’ha formigonat l’últim forjat de l’edifici. Es tracta d’un forjat reticular de formigó HA-25/B/20IIa, 
de cantell 20+5 cm, amb cassetons de morter de ciment no recuperables. Tot s’ha executat com indica el 
projecte, sense cap canvi. La imatge IS-02.2 mostra l’estat del forjat el dia abans del seu formigonat. 
 
 
T.06. PLANIFICACIÓ DE L’OBRA 
 
A data 3 de setembre es va formigonar l’últim forjat de l’edifici. Fins al moment, el planning inicial de l’obra s’ha 
correspost amb les dates d’execució dels treballs. 
 
 
T.05. SEGURETAT I SALUT 
 
S’han col·locat les xarxes tipus forca a l’últim forjat, baranes perimetrals i les xarxes de seguretat als forats, tal i 






T.08. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 
 




Imatge IS-02.3 Fonaments forjat sanitari 02-09-2008 
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INFORME SETMANAL 03 Setmana: 08-09-08 al 13-09-08 Fase: Estructura 
 
T.01. ESTAT DE L’OBRA 
 
 
Imatge IS-03.1 Vista de l’edifici des del C/ Teixos – C/ Sta. Magdalena                        09-09-2008 
 
- Replantejant l’escala de planta soterrani. 
- A l’espera de rebre, per part de Pregaia, els plànols dels panells de façana modificats, segons les 
indicacions que va donar la DF a l’industrial. 
 
 
T.02. ORGANITZACIÓ DE L’OBRA 
 
El solar es troba en un estat de desordre que impedeix treballar amb comoditat, alhora que no facilita la 
localització de materials a la zona d’aplec.    
 
 
T.06. PLANIFICACIÓ DE L’OBRA 
 
En general el ritme d’obra d’aquesta setmana es considera molt lent. Les correccions de la DF del projecte dels 
panells de façana han provocat aquesta pausa als treballs. 
 
 
T.05. SEGURETAT I SALUT 
 
Es detecta una escala de mà que no s’ha fixat correctament al paviment, segons mostra la imatge IS-03.2. El 
coordinador de seguretat i salut ha indicat a l’EC que cal fixar les escales al parament. Tant a la part inferior com 









Imatge IS-03.2 Escala no fixada correctament              09-09-2008 
 
 
El coordinador de seguretat també ha indicat a la DF que cal protegir la totalitat de les esperes. Ha remarcat que 




Imatge IS-03.3 Esperes desprotegides                     09-09-2008 




T.08. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 
 











INFORME SETMANAL 04 Setmana: 15-09-08 al 20-09-08 Fase: Estructura 
 
T.01. ESTAT DE L’OBRA 
 
 
Imatge IS-04.1 Vista de l’edifici des del Carrer dels Teixos  18-09-2008 
 
 
- S’ha replantejat l’escala de planta soterrani i la de planta baixa. 





T.03.1. ESCALA PLANTA SOTERRANI 
 
Al replantejar l’escala de planta soterrani s’ha detectat que l’alçada lliure de pas és de 197 cm, considerant-la 
insuficient, doncs segons el Reial Decret 314/2006 (CTE DB-SU 2, Article 1.1), l’alçada lliure de pas ha de ser 
superior o igual a 210 cm.  
 
Es desplaçarà tota l’escala 15 cm, reduint el replà, per tal d’assolir l’alçada lliure necessària, tal i com indica el 
croquis de la imatge IS-04.2. caldrà tenir cura de mantenir un mínim de 100 cm de replà. 




Imatge IS-04.2 Secció de l’escala de planta soterrani 
 
 
T.04. TEMES TRACTATS A LA VISITA D’OBRA 
 
T.04.1. INDICACIONS DE LA DF 
 
La DF tria per catàleg el model d’ascensor. Aquest serà de la casa Synergy, model Milenium Classic. També ha 
indicat que les bústies hauran de tenir doble entrada (interior i exterior). 
 
S’ha detectat que al pressupost del projecte es contemplen plats de dutxa i a la documentació gràfica apareixen 
banyeres. La DF ha indicat que els plànols prevalen sobre el pressupost i, per tant, es col·locaran banyeres. 
Aquest fet provocarà un preu nou a l’obra, , del qual es desconeix el seu import, donat que encara no s’ha valorat. 
 
Per altra banda, s’ha decidit modificar el sentit d’obertura de la porta PEI-03 del vestíbul (sala dipòsits ACS), per 
qüestions geomètriques, assolint més distància de pas. 
 
Imatge IS-04.3 Canvis en el sentit d’obertura de la porta PEI-03 
 
 
T.05. SEGURETAT I SALUT 
 
S’han protegit les esperes de l’arrencada de l’escala de planta soterrani i fixat correctament l’escala de mà per 




T.08. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 
 
Imatge IS-04.4. Excavació de la zona d’accés                                                             18-09-2008 




INFORME SETMANAL 05 Setmana: 22-09-08 al 27-09-08 Fase: Estructura 
 
T.01. ESTAT DE L’OBRA 
 
 
Imatge IS-05.1 Vista de l’edifici des del C/ Teixos – C/ Sta. Magdalena 25-09-2008 
 
- S’ha replantejat el tram d’escala de planta baixa a planta primera. 
- En general, el ritme d’obra aquesta setmana està pràcticament aturat. 
 
 
T.05. SEGURETAT I SALUT 
 
S’han col·locat les xarxes tipus forca al perímetre de l’edifici, baranes de seguretat al perímetre del forjat de planta 
Coberta. Els forats de passos d’instal·lacions estan protegits correctament. L’accés a les diferents plantes de 
l’edifici es realitza mitjançant escales de mà col·locades als forats de les escales. En general es considera la 
seguretat de l’obra correcta. 
 
 
T.06. PLANIFICACIÓ DE L’OBRA 
 

















T.08. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 
 




Imatge IS-05.3 Planta coberta                                                       25-09-2008 
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INFORME SETMANAL 06 Setmana: 29-09-08 al 04-10-08 Fase: Estructura / Cobertes / Divisòries 
 
T.01. ESTAT DE L’OBRA 
 
 
Imatge IS-06.1 Vista de l’edifici des del C/ Teixos                                                         03-10-2008 
 
 
- S’han executat els murs de bloc de morter de ciment  per a rebre els forjats sanitaris. 
- S’estan executant les parets de bloc de morter de ciment de planta baixa (zona vestíbul). 



























T.03.1. PARETS BLOC DE MORTER, PLANTA BAIXA 
 
Les parets de la cambra de recollida de residus s’han executat amb bloc de morter de ciment gris de dimensions 
40x20x15 cm, de 15 cm de gruix, tal i com indica el projecte (divisòria tipus M2_06 i M_03f).   
 
Cal destacar, que el revestiment de la paret de bloc de morter que separa la cambra de residus de la zona del 
vestíbul (M2_06), es modificarà per qüestions d’espai. El projecte preveu un trasdossat amb perfileria de 46 mm i 




Imatge IS-06.2 Operari executant la paret de bloc de morter de ciment a planta baixa      03-10-2008 
 
 
Imatge IS-06.3 Secció dels elements constructius a la documentació gràfica del projecte 
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T.04. TEMES TRACTATS A LA VISITA D’OBRA 
 
T.04.1. INDICACIONS DE LA DF 
 
La D.F. ha indicat les característiques que faltaven per definir de la partida E83QU0Z1 del pressupost del 
projecte, referent al revestiment vertical exterior de xapa d’alumini perforada: El color de la xapa serà RAL-7012, 
de les mateixes dimensions de greca que el panell sandvitx de la coberta inclinada. 
 
 
T.04.2. ELEMENTS NO DEFINITS EN PROJECTE 
 
La D.F. ha definit la secció i l’armat del fonament del mur de bloc de morter de la tanca perimetral del solar, que 
no estava definida a la documentació gràfica del projecte. Es farà una sabata correguda de 40x40 cm i s’armarà 













T.08. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 
 
Imatge IS-06.6 Entrega mur de bloc de morter amb pilar de formigó, zona forjat sanitari 03-10-2008 
 
 
Imatge IS-06.7 Armat de la llosa d’escala 3 (tram de P1 a P2)    03-10-2008 
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INFORME SETMANAL 07 Setmana: 06-10-08 al 10-10-08 Fase: Estructura / Cobertes 
 
T.01. ESTAT DE L’OBRA 
 
 
Imatge IS-07.1 Vista de l’edifici des del C/ Teixos – C/ Sta. Magdalena 10-10-2008 
 
- S’han executat els dos forjats sanitaris de l’edifici (zona accés principal i zona pati posterior). 
- Han començat els treballs d’execució dels fonaments de la tanca perimetral del solar. 
- S’han iniciat els treballs de coberta amb la col·locació de les filades perimetrals de bloc de morter. 
- Les parets de bloc de morter de ciment de planta baixa ja s’han executat. 
- S’ha formigonat el tram d’escala de planta baixa a planta primera i s’ha col·locat l’encofrat del següent 
tram (planta primera a planta segona). 





T.03.1. FORJATS SANITARIS 
 
Els forjats sanitaris s’han executat, tal i com indica el projecte, amb un cantell de 20+5 cm, biguetes autoportants 
amb un intereix de 70cm, revoltons de formigó, acer B500S i formigó HA-25. La imatge IS-07.2 indica la situació 
dels dos forjats sanitaris de l’edifici, que es situen a la zona de les terrasses dels habitatges de planta baixa. 
 
 
Imatge IS-07.2 Ubicació  forjats sanitaris 
 
 
Les biguetes es recolzen de dues maneres diferents: per una banda, pel costat exterior del forjat sanitari les 
biguetes recolzen 8cm al mur de bloc de formigó, tal i com indica el projecte, i per l’altra, el costat en contacte 
amb el forjat executat (sostre planta soterrani), s’ha recolzat mitjançant un perfil metàl·lic L 100.10 , fixat al cantell 
del forjat amb tacs químics cada 100cm. Aquest recolzament mitjançant un perfil L no és el que estava previst al 
projecte. El motiu del canvi va ser degut a que, durant l’execució del forjat del sostre de planta soterrani no es va 
tenir en compte la distància que s’havia de preveure per tal de poder recolzar les biguetes els 8 cm que indica el 
projecte. La DF va indicar la col·locació de l’angular al cantell del forjat com a solució alternativa.  
 
 
Imatge IS-07.3 Detall del recolzament del forjat sanitari extret del projecte executiu 









T.05. SEGURETAT I SALUT 
 
Per a la realització dels treballs de coberta s’ha col·locat la línia de vida, tal i com indica el PSS, per tal de 
prevenir les caigudes de persones a diferent nivell. La imatge IS-07.5 mostra un treballador realitzant treballs de 
coberta, fent ús del cinturó de seguretat fixat a la línia de vida de coberta. 
 
 




T.08. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 
 




Imatge IS-07.7 Formigonat del forjat sanitari nord-oest 10-10-2008 
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INFORME SETMANAL 08 Setmana: 13-10-08 al 18-10-08 Fase: Cobertes 
 
T.01. ESTAT DE L’OBRA 
 
 
Imatge IS-08.1 Vista de la planta coberta 17-10-2008 
 
- S’han desencofrat els dos forjats sanitaris de l’edifici, que van ser formigonats el passat 10 d’octubre. Per 
tant, es considera la fase d’estructura finalitzada. 
- S’està executant el mur de blocs de morter de la tanca perimetral, costat nord-est del solar. 
- Executades les dues filades perimetrals i centrals de bloc de morter de planta coberta. 
- Col·locat l’armat de la llosa d’escala de planta primera a planta segona. 





T.03.1. CONDUCTES DE VENTILACIÓ. PLANTA COBERTA 
 
Les parets els conductes d’instal·lacions de la planta coberta s’han 
executat amb paret de totxana, de les dimensions que indica el 
projecte. En dos dels conductes s’ha produït un error d’execució que 
afectarà a les dimensions de la secció al tram superior de l’element. 
 
Els plànols de projecte indiquen la col·locació de les xemeneies més properes a la façana de l’edifici a una 
distància de 22 cm des del cantell del forjat de planta coberta. Durant l’execució d’aquests elements no s’ha tingut 
en compte aquesta distància i s’han construït les parets de les dues xemeneies properes a la línia de façana al 




S’ha demanat a l’empresa constructora la correcció de les distàncies a guardar entre el cantell del forjat i els 
conductes. Aquest espai és necessari per a poder realitzar la col·locació de les plaques prefabricades de façana 
correctament i, per tal de corregir l’error, caldrà repicar la paret de totxana que s’ha executat al mateix plànol que 
les filades de bloc de morter i desplaçar-la els 22 cm indicats en projecte, tal i com indica el croquis C08.2. 
Aquesta correcció provocarà una disminució de la secció dels dos conductes de ventilació afectats, al tram de 








T.05. SEGURETAT I SALUT 
 
S’ha col·locat la línia de vida perimetral al forjat de planta primera i de planta segona, per a la realització dels 
treballs de façana, encara que el Pla de Seguretat i Salut no ho indicava. 
 
 
T.07. CONTROL DE QUALITAT 
 
Donat que ja es considera la fase d’estructura acabada, s’ha realitzat un llistat de repassos de l’estructura, per tal 
de reparar possibles coqueres i fissures al formigó abans que aquestes quedin amagades al col·locar els 





Imatge IS-08.5 Pilar amb fissures                       17-10-2008 
 




INFORME SETMANAL 09 Setmana: 20-10-08 al 25-10-08 Fase: Cobertes / Divisòries 
 
T.01. ESTAT DE L’OBRA 
 
 
Imatge IS-09.1 Vista de l’edifici des del Carrer dels Teixos – Santa Magdalena      24-10-2008 
 
- Executat el mur de bloc de morter de la tanca perimetral, costat nord-est del solar. 
- Formigonada la llosa d’escala de planta primera a planta segona. 
- S’han començat a col·locar els tubs de sanejament verticals de l’edifici. 
- S’ha realitzat el replanteig de les juntes de terratzo (zona divisòries entre habitatges i zones comunes). 
- Executades les parets de bloc de morter de la planta soterrani. 





T.03.1. JUNTES DEL TERRATZO 
 
Per evitar la transmissió dels sorolls produïts per 
l’impacte d’objectes al paviment entre 
habitatges, s’han marcat les juntes de 
col·locació del terratzo. 
 
Aquestes juntes es realitzaran a  les divisòries 
entre habitatge-habitatge i entre habitatge-zona 
comuna. L’envà de cartró-guix s’executarà 
posteriorment a la col·locació del paviment, fent 
passar la xapa d’acer galvanitzat intermèdia per 
la junta de terratzo, fins a tocar el forjat, tal i com 
indica la imatge IS-09.2. 
 
 











El dia 24 d’octubre té lloc una reunió amb el representant de l’empresa encarregada de les instal·lacions de 
l’edifici per comentar diversos aspectes a tenir en compte durant l’execució dels treballs. Es decideix, a petició de 
l’instal·lador, modificar diversos aspectes del projecte. 
 
Per una banda, la instal·lació de calefacció, que segons projecte estava prevista bitubular vista, s’executarà en 
sistema monotubular, amb els conductes ocults a sota del paviment. 
 
Per altra, la instal·lació de telecomunicacions, que segons projecte estava prevista per sota del paviment, es 
passarà per l’interior dels envans de cartró-guix. 
 
L’empresa instal·ladora ha realitzat un estudi de la totalitat de les instal·lacions per tal de detectar possibles 
solapaments a cadascun dels 11 habitatges i zones comunes de l’edifici.  
 
El traster dels habitatges contemplat al projecte està pensat per a la possible transformació en un aseo. Per 
aquest motiu es deixarà una previsió per a la instal·lació de fontaneria d’una clau de pas amb dues derivacions. 
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INFORME SETMANAL 10 Setmana: 27-10-08 al 01-11-08 Fase: Cobertes / Façanes / Divisòries 
 
T.01. ESTAT DE L’OBRA 
 
 
Imatge IS-10.1 Vista de l’edifici des del Carrer dels Teixos  31-10-2008 
 
- Han començat els treballs de col·locació dels panells prefabricats de façana. 





T.03.1. PANELLS PREFABRICATS DE FAÇANA 
 
El passat dimecres 29 d’octubre va començar la col·locació dels plafons prefabricats de façana. L’annex de la 
col·locació dels panells al projecte executiu de l’obra va ser realitzat per Prefabricats Planas, encara que per 
qüestions econòmiques, l’empresa constructora va formalitzar el contracte d’execució amb Prégaia (grup 
Castelo), prèvia aprovació del canvi per part de la DF i la propietat. Prégaia va realitzar els plànols del projecte 
que van ser aprovats per la DO el dia 2 d’octubre de 2008. 
 
El sistema de façana es basa en grans plafons prefabricats de formigó armat, autoportants i penjats, de secció 
homogènia i acabats en color blanc en la seva cara exterior. El gruix dels plafons és de 12 cm, amb unes 
dimensions de panell que permeten transportar el material amb gòndola, que no superen els 315x700cm, i amb 
retorns perpendiculars a la cara principal inferiors a 60cm, segons especificacions del projecte executiu.  
 
L’armat dels plafons consta d’una doble malla electrosoldada d’acer tipus B-500T paral·leles a la cara principal, i 
reforços d’acer tipus B-500SD i B-500S, calculades amb les sol·licitacions més desfavorables a les quals estan 
sotmesos els plafons. 
 
El recolzament de cada panell es basa en dues mènsules superiors que recolzen directament al forjat de planta 




T.05. SEGURETAT I SALUT 
 




T.07. CONTROL DE QUALITAT 
 
Al finalitzar la col·locació dels plafons de façana es realitzaran assaigs de la determinació de la força d’apretada 
de les unions cargolades del plafons de façana. 
 
 
T.08. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 
 
Imatge IS-10.2 Panell col·locat  31-10-2008 
 
 








Imatge IS-10.4 Treballadors fixats a la línia de vida a planta coberta 31-10-2008 
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INFORME SETMANAL 11 Setmana: 03-11-08 al 08-11-08 Fase: Cobertes / Façanes / Divisòries / Paviments / Instal·lacions 
 
T.01. ESTAT DE L’OBRA 
 
 
Imatge IS-11.1 Vista de l’edifici des del Carrer dels Teixos  07-11-2008 
 
- Continuen  els treballs de col·locació dels panells prefabricats de façana. 
- Continua la col·locació de l’estructura metàl·lica de coberta. 
- S’han replantejat els envans de cartró-guix. 
- Ha començat la col·locació del terratzo. 







Han començat els treballs de col·locació del terratzo a planta baixa. La DF ha indicat a l’EC que la col·locació no 
és la correcta. S’han detectat peces amb escrostonaments o fissures. La DF ha demanat a l’EC que canviï les 
peces malmeses i que a partir d’ara es seleccionin les peces abans de col·locar-les, rebutjant les que presentin 
fissures, escrostonaments, o estiguin trencades.  
 
 
T.03.2. INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ 
 
El sistema de calefacció contemplat en projecte es tractava de un sistema monotubular, amb els conductes vistos 
per les parets. Per decisió unànime, es va decidir fer la instal·lació monotubular, amb els conductes amagats a 
sota del terratzo. S’han dissenyat dos anells, un per la zona de dia (saló, cuina, lavabos) i un altre per la zona de 
nit (dormitoris). S’ha tingut en compte a l’hora de replantejar el recorregut dels conductes, que aquests passin, 




T.04. TEMES TRACTATS A LA VISITA D’OBRA 
 
T.04.1. INDICACIONS DE LA DF 
 
Per tal d’evitar ponts tèrmics, la DF demana que s’aïlli tèrmicament l’espai entre el cantell del forjat i el panell de 








T.06. PLANIFICACIÓ DE L’OBRA 
 




T.08. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 
 
Imatge IS-11.3 Tubs del sistema monotubular  Imatge IS-11.4 Estat de la planta baixa            07-11-2008  
de calefacció       07-11-2008 




INFORME SETMANAL 12 Setmana: 10-11-08 al 15-11-08 Fase: Cobertes / Divisòries / Paviments / Instal·lacions 
 
T.01. ESTAT DE L’OBRA 
 
 
Imatge IS-12.1 Vista de l’edifici des del Carrer dels Teixos  14-11-2008 
 
- Ja s’ha col·locat l’estructura metàl·lica de planta coberta. 
- Col·locat el terratzo a planta baixa. S’ha començat a col·locar a planta primera. 
- Executat el recorregut dels conductes de la instal·lació de calefacció monotubular. 





Durant aquesta setmana s’han acabat de col·locar els panells de formigó prefabricat de façana. Degut a un error 
de replanteig de la llosa d’un balcó, al col·locar la placa adjacent, s’ha hagut de repicar un tram de la llosa per tal 
de que aquest cabés. L’industrial de la façana, Pregaia, no va consultar amb l’EC ni amb la DF sobre la decisió 
del repicat de la llosa. La DF ha remarcat la seva decepció amb els treballs realitzats.  
 
Imatge IS-12.2 Llosa repicada balcó       14-11-2008 
 
 
També s’han detectat fixacions dels panells que no es corresponen exactament a les descrites al projecte. 
Existeix separació entre les platines de recolzament i el forjat, i la DF ha demanat que aquests espais es reomplin 
amb morter sense retracció. Per ampliar la informació consultar l’apartat 5.2.1. 
 
 
T.08. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 
 
Imatge IS-12.3 Planta baixa                                  14-11-2008 
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INFORME SETMANAL 13 Setmana: 17-11-08 al 22-11-08 Fase: Cobertes / Divisòries / Paviments / Instal·lacions 
 
T.01. ESTAT DE L’OBRA 
 
 
Imatge IS-13.1 Vista de l’edifici des de l’Avinguda de l’Estació 21-11-2008 
 
- Col·locant el terratzo a planta segona. 





L’industrial de la façana ha continuat amb els treballs de segellat dels panells, sense corregir prèviament els 
errors d’execució i de col·locació de les façanes indicats per la DF a les visites d’obra de setmanes anteriors. Per 
ampliar la informació consultar l’apartat 5.2.1. 
 
 




- L’instal·lador ha informat que els tubs de ventilació no caben als conductes tècnics previstos. La solució 
adoptada és eliminar la repisa de les banyeres per tal de poder augmentar les mides del conducte. 
 
- Per tal de poder passar amb els conductes de gas pels dormitoris s’ha decidit fer un cel petit cel ras de 60 
cm en planta, als dormitoris que donen a la façana nord-oest, tal i com indica la imatge IS-13.2. 
 
 
Imatge IS-13.2 Cel  ras afegit pel pas d’instal·lacions de gas (vermell) 
 
 
- Les mides necessàries per a col·locar els tubs 
d’extracció de les calderes són 35 cm i l’espai 
existent és de 27 cm. Es farà un retacat al 
forjat, donant-li la forma circular, d’acord amb 
les dimensions del tub i, a la zona de l’envà de 
cartró-guix es farà passar el tub per l’aïllament, 






Imatge IS-13.3 Pas tub extracció calderes 
 
 
- Es farà un registre al fals sostre del safareig, 
al costat de la caldera, per a col·locar 
l’intercanviador de la instal·lació d’energia 
solar. El registre es farà tallant la placa de 
cartró-guix, i fixant una superior de mides 
més grans, tal i com indica la imatge IS-13.4. 
 
 
Imatge IS-13.4. Registre al cel ras de cartro-guix 
 
T.04.2. FUSTERIES D’ALUMINI 
 
El CTE demana que els espais estiguin permanentment ventilats. El sistema de ventilació permanent per a 
fusteries triat per la DF és el Air-In lateral, i es col·locarà amb la guia de la persiana al costat. Per ampliar la 
informació consultar l’apartat 5.4.1. 
 




INFORME SETMANAL 14 Setmana: 24-11-08 al 29-11-08 Fase: Cobertes / Divisòries / Paviments / Instal·lacions 
 
T.01. ESTAT DE L’OBRA 
 
 
Imatge IS-14.1 Vista de l’edifici des del C/ dels Teixos 28-11-2008 
 
- Col·locant el terratzo a planta segona. 
- Finalitzats els treballs de façana. 





Existeixen peces de terratzo trencades i algunes que s’han col·locat sense beurada. La DF ha indicat a l’EC que 
corregeigi els treballs mal executats, remarcant la importància de col·locar peces en bon estat des del principi dels 
treballs, per evitar perdre temps canviant peces més endavant. 
 
 
T.05- SEGURETAT I SALUT 
 
El coordinador de Seguretat i Salut de l’obra ha indicat a l’EC que cal protegir les esperes de la rampa d’accés a 

















Imatge IS-14.2 Esperes desprotegides zona rampa d’accés 28-11-2008 
 
 
T.06. PLANIFICACIÓ DE L’OBRA 
 
Segons l’informe setmanal 11, la DF va indicar a l’EC que s’enguixaria el sostre abans de començar a col·locar la 
perfileria dels envans de cartró-guix. A data 24-11-08 s’ha començat a col·locar la perfileria dels envans a planta 
baixa, sense haver enguixat el sostre. La DF ha expressat la seva decepció en la presa de decisions unilaterals 
per part de l’EC, sense atendre a les seves indicacions. 
 
Aquest fet, junt amb l’endarreriment dels treballs d’impermeabilització de la coberta, podrà provocar humitats al 
guix col·locat si es produeixen fixacions d’aigua des de la coberta a causa de la pluja. 
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INFORME SETMANAL 15 Setmana: 01-12-08 al 06-12-08 Fase: Cobertes / Divisòries / Paviments / Instal·lacions 
 
T.01. ESTAT DE L’OBRA 
 
 
Imatge IS-15.1 Estat de la planta coberta 05-12-2008 
 
- Realitzant repassos el terratzo a planta baixa i col·locant-lo a planta segona. 
- Col·locada l’estructura metàl·lica de la coberta. 
- Col·locant perfileria dels envans. 
 
 
T.06. PLANIFICACIÓ DE L’OBRA 
 
Les plaques de cartró-guix no es col·locaran fins que no s’hagi tapat la coberta amb el panell sandvitx, per evitar 
humitats al pladur. 
 
 
T.0.4. TEMES TRACTATS A LA VISITA D’OBRA 
 
Com ja s’ha comentat a l’apartat 3 (anàlisi del projecte executiu), les parets de bloc de morter amb acabat vist, 
que conformen la façana de planta baixa, es troben contemplades al pressupost com a parets de bloc per a 
revestir. Aquest error al pressupost ha provocat l’aparició d’un preu nou que, degut al seu elevat cost, la DF no ha 
acceptat i ha decidit modificar el tancament d’aquest tram de façana: en comptes d’utilitzar bloc vist es col·locarà 
una paret de maó calat, revestida amb un arrebossat acabat pintat. 
 
T.07. CONTROL DE QUALITAT 
 
El laboratori ha realitzat els assaigs de les soldadures de les fixacions dels panells de façana. Resta pendent 





INFORME SETMANAL 16 Setmana: 09-12-08 al 13-12-08 Fase: Cobertes / Divisòries / Paviments / Instal·lacions 
 
T.01. ESTAT DE L’OBRA 
 
 
Imatge IS-16.1 Vista de l’edifici des del C/ dels Teixos 12-12-2008 
 
- S’ha protegit provisionalment la coberta amb un plàstic, per evitar filtracions d’aigua. 
- Col·locant terratzo a planta segona. 
- Col·locant perfileria dels envans. 
 
 
T.04. TEMES TRACTATS A LA VISITA D’OBRA 
 
T.04.1. INDICACIONS DE LA DF 
 
La DF tria per catàleg el model d’ascensor. Aquest serà de la casa Tisen, amb les parets de color 07 (gris 
montana) i el terra A3 (grafit). 
 
 
T.04.2. ELEMENTS NO DEFINITS EN PROJECTE 
 
Les caixes de persiana aniran aïllades tèrmicament a les 4 cares, per tal d’evitar que es formin ponts tèrmics. 
 
 
T.06. PLANIFICACIÓ DE L’OBRA 
 
Contràriament a les instruccions donades per la DF de no col·locar les plaques de cartró-guix fins que no s’hagi 
tapat la coberta (informe setmanal 15), s’han començat a col·locar plaques als envans. L’EC es farà responsable 
del canvi de peces que pateixin humitats. 
 




INFORME SETMANAL 17 Setmana: 15-12-08 al 20-12-08 Fase: Cobertes / Divisòries / Paviments / Instal·lacions 
 
T.01. ESTAT DE L’OBRA 
 
 
Imatge IS-17.1 Vista de l’edifici des de l’Avinguda de l’Estació 19-12-2008 
 
- Realitzant repassos de les peces de terratzo malmeses. 
- Col·locant plaques de cartró-guix a planta baixa i primera. Començant la col·locació de la perfileria dels 
envans a planta segona. 
 
 
T.04. TEMES TRACTATS A LA VISITA D’OBRA 
 
T.04.2.ELEMENTS NO DEFINITS EN PROJECTE 
 
S’han ubicat els mecanismes de les habitacions principals (H1), segons el croquis de la imatge IS-17.2. També 
s’han situat els registres de les diferents instal·lacions a l’entrada de cadascun dels habitatges, segons el croquis 
de la imatge IS-17.3. 
 
 
Imatge IS-17.2 Ubicació mecanismes habitació H1                  Imatge-IS-17.3 Situació registres instal·lacions 
 
 
T.06. PLANIFICACIÓ DE L’OBRA 
 
La DF ha remarcat la importància de realitzar un pis mostra per acotar els detalls, solucions constructives i 
problemàtiques diverses que sorgeixin durant el procés constructiu. Fins al moment l’EC no preveia la realització 
de pis mostra. En el cas de no realitzar el pis mostra, les possibles modificacions i ajustos durant el procés 




INFORME SETMANAL 18 Setmana: 22-12-08 al 02-01-09 Fase: Cobertes / Divisòries / Paviments / Instal·lacions 
 
T.01. ESTAT DE L’OBRA 
 
 
Imatge IS-18.1 Vista de l’edifici des del C/Teixos – C/Sta Magdalena 02-01-2009 
 
- Col·locant premarcs de les fusteries interiors. 
- Executant envans de cartró-guix. 
- Executant instal·lacions de telecomunicacions. 
 
 
T.07. CONTROL DE QUALITAT 
 
Els assajos realitzats a les soldadures mitjançant líquids penetrants han detectat algunes deficiències a les 
soldadures. S’han corregit i s’han tornat a realitzar una segona inspecció per a confirmar que les deficiències han 
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INFORME SETMANAL 19 Setmana: 05-01-09 al 10-01-09 Fase: Divisòries / Paviments / Instal·lacions 
 
T.01. ESTAT DE L’OBRA 
 
 
Imatge IS-19.1 Vista de l’edifici des de l’Avinguda de l’Estació 09-01-2009 
 
- Executant envans de cartró-guix. 





Fins al moment no s’han col·locat perfils d’acer galvanitzat a la part superior de les portes (imatge IS-19.2), per a 
rebre correctament l’aplacat de cartró-guix. La DF ha indicat a l’EC que caldrà col·locar els muntants també en 
aquesta zona per tal d’aconseguir una correcta execució dels envans. 
 
 
Imatge IS-19.2 Divisòries habitatges planta baixa 09-01-2009 
 
 
T.06. PLANIFICACIÓ DE L’OBRA 
 
S’han aturat els treballs de col·locació de la coberta metàl·lica degut a problemes personals de l’industrial. L’EC 
ha decidit contractar els treballs amb una altra empresa per a poder realitzar la coberta el més aviat possible. 
 
 
T.07. CONTROL DE QUALITAT 
 
La DF ha indicat que caldrà segellar amb escuma de poliuretà els passos de les instal·lacions pels envans per 
evitar ponts acústics. 
 
Per altra banda, degut a les fortes pluges de la setmana i, juntament amb el fet de que la coberta encara no s’ha 
tapat, s’han produït filtracions d’aigua a l’edifici, afectant als enguixats dels sostres i algunes plaques dels envans 
(Imatge IS-19.3). Caldrà canviar les plaques de cartró-guix malmeses, repicar els sostres afectats i tornar a 
enguixar-los per tal de subsanar els desperfectes. Aquesta incidència s’hauria pogut evitar si l’EC hagués seguit 
el planning previst, que preveia realitzar els treballs de coberta abans de començar amb divisòries i revestiments. 
 
 
Imatge IS-19.3. Humitats al sostre 09-01-2009 
 




INFORME SETMANAL 20 Setmana: 12-01-09 al 17-01-09 Fase: Divisòries / Instal·lacions 
 
T.01. ESTAT DE L’OBRA 
 
 
Imatge IS-20.1 Estat de l’obra a planta primera 14-01-2009 
 
- Han començat els treballs de divisòries de cartró-guix a planta segona. 
- Executant instal·lacions de telecomunicacions i fontaneria. 





Degut a que el panell sandvitx de coberta encara no s’ha col·locat, tal i com s’explicava a l’informe setmanal 19, la 
llana de roca col·locada s’ha fet malbé degut a les fortes pluges d’aquesta setmana. Caldrà substituir-la abans de 
col·locar el tancament definitiu de la coberta.  
 
 




Es defineix la situació del punt de llum a l’escala, no especificada en projecte. Es col·locarà centrada, a una 
alçada de 2 m respecte al paviment i la llum d’emergència es col·locarà just a sobre, tal i com indica la imatge IS-
20.2. 
 





T.08. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 
 




Imatge Is-20.3 Planta coberta 16-01-2009 
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INFORME SETMANAL 21 Setmana: 19-01-09 al 24-01-09 Fase: Divisòries / Instal·lacions 
 
T.01. ESTAT DE L’OBRA 
 
 
Imatge IS-21.1 Vista de l’edifici des del C/Sta Magdalena – C/Teixos 23-01-2009 
 
- Continuen els treballs de divisòries de cartró-guix. 
- Executant instal·lacions de telecomunicacions i fontaneria. 
- Han començat els treballs de la instal·lació de gas. 
 
 
T.04. TEMES TRACTATS A LA VISITA D’OBRA 
 
Els reforços de recolzament de les lloses d’escala als forjats no s’han realitzat exactament com indicava el 
projecte. Aquest canvi en l’execució ha provocat la necessitat d’afegir uns pilars metàl·lics quadrats de 100.100.5 
per assegurar l’estabilitat estructural del conjunt. 
 
 
T.06. PLANIFICACIÓ DE L’OBRA 
 
Com ja s’ha comentat a l’informe setmanal 19, l’EC ha substituït l’industrial de la coberta de panell sandvitx. La 
nova empresa començarà els treballs el proper dilluns 26 de gener. Abans però, caldrà canviar tota la llana de 
roca que es va col·locar fa dues setmanes, ja que degut a les pluges s’ha fet malbé. 
 
Les pluges també han provocat filtracions d’aigua a l’edifici, generant embasaments a algunes zones del paviment 










 T.08. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 
 




Imatge IS-21.3 Llana de roca de la coberta afectada per les pluges 23-01-2009 




INFORME SETMANAL 22 Setmana: 26-01-09 al 31-01-09 Fase: Divisòries / Instal·lacions / Cobertes 
 
T.01. ESTAT DE L’OBRA 
 
 
Imatge IS-22.1 Estat de la planta segona 26-01-2009 
 
- Continuen els treballs de divisòries de cartró-guix. 
- Executant instal·lacions de telecomunicacions, gas i fontaneria. 





Per passar els tubs de l’extracció de fums de les calderes s’han hagut de realitzar perforacions als forjats, tal i 
com es mostra a la imatge IS-22.2. Al executar-ho no s’ha fet un replanteig previ per evitar tallar les armadures 
dels nervis del forjat, tal i com havia demanat la DF, debilitant la zona del forjat. Tot i així, s’ha considerat que 
l’afectació a l’estructura de l’edifici ha estat pràcticament nul·la, encara que la manera correcta hauria estat fer 





















Imatge IS-22.2 Perforacions conductes extracció calderes 30-01-2009 
 
 
T.04. TEMES TRACTATS A LA VISITA D’OBRA 
 
Properament començaran els treballs de col·locació del panell sandvitx de coberta. Durant la visita d’aquesta 
setmana, es comenten diversos temes de replanteig dels panells. El panell volarà 7,5 cm respecte el panell 
prefabricat, tal i com indica el croquis de la imatge IS-22.3. A la propera visita l’industrial portarà una mostra de 
xapa perforada. També s’indica a l’industrial que les corretges hauran de quedar amagades i, per tant, no podran 
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T.07. CONTROL DE QUALITAT 
 
Ja s’ha substituït la llana de roca de coberta que estava feta malbé per una en bon estat. La imatge IS-22.4 
mostra la nova llana de roca col·locada. 
 
 
Imatge IS-22.4 Llana de roca en bon estat a planta coberta 30-01-2009 
 
 
T.06. PLANIFICACIÓ DE L’OBRA 
 
La instal·lació d’energia solar no està contemplada en el pressupost del projecte i aquest fet ha generat un PC 
que, a data d’avui, la DF encara no ha aprovat donat que ho considera excessiu. Aquest endarreriment en 
l’aprovació del PC ha provocat que encara no s’hagin començat els treballs d’aquesta instal·lació, fent cada cop 




























Imatge IS-22.6 Vista de l’edifici des de l’avinguda de l’Estació 30-01-2009 




INFORME SETMANAL 23 Setmana: 02-02-09 al 07-02-09 Fase: Divisòries / Instal·lacions / Cobertes 
 
T.01. ESTAT DE L’OBRA 
 
 
Imatge IS-23.1 Façana Nord-est de l’edifici 06-02-2009 
 
- Continuen els treballs de divisòries de cartró-guix. 
- Executant instal·lacions de telecomunicacions, gas i fontaneria. 
- S’ha col·locat la capa de formigó de pendents a la coberta invertida de graves, així com el panell sandvitx 





S’ha començat a col·locar el panell sandvitx de la coberta metàl·lica ventilada. Aquesta setmana s’ha realitzat una 
reunió amb l’industrial per comentar els diversos detalls constructius de la coberta. Per ampliar la informació 
referent a aquest tema, consultar l’apartat 5.3.2.  
 
 
T.04. TEMES TRACTATS A LA VISITA D’OBRA 
 
Durant la visita d’obra d’aquesta setmana, el representat de l’empresa encarregada del mobiliari de cuina ha 
aportat postres dels taulells i mobles. L’arquitecte ha triat el color gris sora per als taulells i el pistatxo per als 
mobles. 
 
També s’ha convocat una reunió amb l’industrial del sistema de les fusteries. Les portes interiors portaran el 
sistema Air-In paso, les balconeres l’Air-In lateral i les finestres seran amb un sistema de ventilació superior de la 
casa Alder Venticontrol. Per ampliar la informació consultar l’apartat 5.4.1. 
 
Respecte a la coberta metàl·lica, l’industrial ha portat una mostra de la xapa perforada que es col·locarà als 
laterals, en color silver metallic i l’arquitecte ha donat el vist-i-plau.  
 
 
T.08. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 
 




Imatge IS-23.3 Imatge IS-23.4 
Formigó de pendents a la coberta de graves  Vestíbul planta baixa, centralització de comptadors 
06-02-2009 06-02-2009 
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INFORME SETMANAL 24 Setmana: 09-02-09 al 14-02-09 Fase: Divisòries / Instal·lacions / Cobertes 
 




Imatge IS-24.1. Vista de l’edifici des del C/ Teixos – C/Sta Magdalena 14-02-2009 
 
- Executant divisòries de cartró-guix. 
- Realitzant treballs d’instal·lacions de telecomunicacions, gas i fontaneria. 
- S’ha col·locat la impermeabilització la coberta invertida de graves. 





La coberta de graves s’executarà amb les següents capes: formigó de pendents (1), impermeabilització (2), capa 
separadora geotextil (3), aïllament tèrmic (4), capa separadora geotextil (3) i acabat de graves (5). 
 
Imatge IS-24.2 Secció coberta invertida 
 
 
T.04. TEMES TRACTATS A LA VISITA D’OBRA 
 
T.04.1. INDICACIONS DE LA DF 
 
S’ha decidit que l’alçada del cel rasos, que segons projecte era de 235 cm, serà de  230 cm al vestíbul i 220 cm 





T.04.2. ELEMENTS NO DEFINITS EN PROJECTE 
 
Les fusteries de lamel·les de les cuines no tenen les característiques definides en projecte. La DO ha indicat que 
aquestes seran de lamel·les fixes a la part inferior i mòbils a la part superior. La separació entre lamel·les serà de 






















T.07. CONTROL DE QUALITAT 
 
El dia 11 de febrer s’ha realitzat la prova d’estanquitat de la coberta de graves, observant que no s’han produït 
filtracions d’aigua a les plantes inferiors. A data 13 de febrer encara es troba la coberta plena d’aigua (fotografia 
F24.2) degut a que les gelades dels darrers dies han impedit buidar-la.  
 
 
Imatge IS-24.5 Coberta invertida en el moment de realitzar la prova d’estanquitat 13-02-2009 
  
 




INFORME SETMANAL 25 Setmana: 16-02-09 al 21-02-09 Fase: Divisòries / Instal·lacions / Cobertes 
 
T.01. ESTAT DE L’OBRA 
 
 
Imatge IS-25.1 Façana Nord-Est de l’edifici 20-02-2009 
 
- Divisòries de cartró-guix: col·locant plaques a la segona cara dels envans. 
- Realitzant treballs d’instal·lacions de telecomunicacions, gas i fontaneria. 
- Executant tancaments de cartró-guix revestit d’alumini a la zona de les finestres. 
- S’han col·locat els premarcs de els fusteries exteriors. 




Aquesta setmana s’han tornat a enguixar els sostres que van resultar malmesos a causa de les pluges, tal i com 
s’indicava a l’informe setmanal 19. S’han repicat les zones afectades, assegurant que les humitats han 
desaparegut totalment, i s’ha tornat a enguixar.  
 
T.04. TEMES TRACTATS A LA VISITA D’OBRA 
 
T.04.1. INDICACIONS DE LA DF 
 
A la visita d’obra, s’han definit les alçades dels mecanismes dels banys i les dimensions dels miralls. L’endoll es 
col·locarà a 120 cm d’alçada, separat 40 cm de l’eix del mirall, tal i com indica el croquis de la imatge IS-25.2. Les 
dimensions del mirall seran 70x100 cm. 
 
Imatge IS-25.2 Situació endoll bany 
 
 


















Imatge IS-25.3. Mostra de registre en cel ras: tancat – obert 21-02-2009 
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T.08. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 
 




Imatge IS-25.5 Mostra de barana col·locada a un dels balcons 21-02-2009 
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AN. 2 ANNEX 2: ERRORS ESTÈTICS DE LA FAÇANA PREFABRICADA 
 
Tal i com s’ha explicat a l’apartat 6.2.1, durant la col·locació dels panells prefabricats de la façana, es va detectar 
que la qualitat de l’acabat no era la correcta. A continuació s’adjunten els plànols de les 4 façanes, on es situen 
cadascuna de les deficiències detectades.  
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AN. 3 ANNEX 3: COMPARATIU PLANNING PREVIST I REALMENT EXECUTAT 
 
A la pàgina següent s’adjunta un diagrama de Gantt que compara la planificació inicial prevista per l’obra amb les 
dates d’execució dels treballs realment executades, actualitzat fins a la data que va finalitzar la pràctica d’obra. 
Id Nombre de tarea Comienzo Fin Comienzo real Fin real
1 EDIFICIO T 11 VIVIENDAS vie 18/04/08 vie 18/09/09 vie 18/04/08 vie 18/09/09
2 ACTA REPLANTEO vie 18/04/08 vie 18/04/08 vie 18/04/08 vie 18/04/08
3 MOVIMIENTOS DE T lun 21/04/08 vie 25/07/08 lun 21/04/08 vie 25/07/08
4 Desbroce terreno lun 21/04/08 vie 25/04/08 lun 21/04/08 vie 25/04/08
5 Excavacion vacia lun 12/05/08 vie 16/05/08 lun 05/05/08 vie 16/05/08
6 Drenaje lun 14/07/08 vie 25/07/08 lun 21/07/08 vie 01/08/08
7 CIMENTACION lun 19/05/08 vie 18/07/08 lun 19/05/08 vie 18/07/08
8 Losa de cimenta lun 19/05/08 vie 13/06/08 lun 19/05/08 lun 16/06/08
9 Muros de conten lun 16/06/08 vie 11/07/08 mar 17/06/08 vie 18/07/08
10 Impermeabilizaci lun 14/07/08 vie 18/07/08 lun 21/07/08 vie 25/07/08
11 SANEAMIENTO lun 26/05/08 vie 07/08/09 lun 26/05/08 vie 07/08/09
12 Saneamiento ent lun 26/05/08 vie 13/06/08 lun 02/06/08 lun 16/06/08
13 Colectores parkin mié 01/10/08 mar 14/10/08 mar 09/12/08 vie 19/12/08
14 Bajantes lun 01/09/08 mar 30/09/08 lun 20/10/08 mar 11/11/08
15 Conexión alcanta lun 03/08/09 vie 07/08/09 lun 03/08/09 vie 07/08/09
16 ESTRUCTURA lun 14/07/08 mar 23/09/08 lun 14/07/08 mar 23/09/08
17 Losa techo sotan lun 14/07/08 vie 25/07/08 lun 21/07/08 mié 30/07/08
18 Forjado techo pla lun 28/07/08 vie 08/08/08 vie 01/08/08 mié 20/08/08
19 Forjado techo pla lun 11/08/08 lun 25/08/08 jue 21/08/08 mié 03/09/08
20 Forjado techo pla lun 25/08/08 vie 05/09/08 lun 08/09/08 vie 26/09/08
21 Forjado sanitario lun 08/09/08 mar 23/09/08 mié 01/10/08 vie 10/10/08
22 FACHADAS lun 01/09/08 vie 06/02/09 lun 01/09/08 vie 06/02/09
23 Paneles prefabric lun 15/09/08 vie 10/10/08 lun 27/10/08 vie 21/11/08
24 Muro de bloque d lun 01/09/08 vie 19/09/08 lun 08/09/08 vie 26/09/08
25 Trasdosado lun 12/01/09 vie 06/02/09 mié 17/12/08 vie 20/02/09
26 Cerramiento met lun 10/11/08 vie 05/12/08 mié 08/04/09 vie 24/04/09
27 CUBIERTAS Y AISLA lun 13/10/08 vie 23/01/09 lun 13/10/08 vie 23/01/09
28 Cubierta invertida lun 13/10/08 vie 07/11/08 lun 06/10/08 mar 17/02/09
29 Cubierta panel sa lun 10/11/08 vie 28/11/08 lun 03/11/08 vie 13/02/09
30 Chimeneas lun 12/01/09 vie 23/01/09 lun 06/10/08 vie 17/10/08
31 DIVISORIAS lun 15/09/08 lun 11/05/09 lun 15/09/08 lun 11/05/09
32 Bloque de hormig lun 15/09/08 vie 26/09/08 mar 30/09/08 vie 24/10/08
33 Tabiqueria Pladu lun 27/10/08 vie 27/03/09 mié 22/10/08 vie 03/04/09
34 Falsos techos lun 30/03/09 lun 11/05/09 lun 23/02/09 vie 03/04/09
35 Enyesado techos lun 20/10/08 vie 14/11/08 jue 01/01/09 vie 27/02/09
36 REVOCOS Y ALICAT lun 17/11/08 vie 13/03/09 lun 17/11/08 vie 13/03/09
37 Revoco maestrea lun 17/11/08 lun 15/12/08 lun 17/11/08 lun 15/12/08
38 Alicatado lun 02/02/09 vie 13/03/09 mié 22/04/09 vie 22/05/09
39 PAVIMENTOS lun 29/09/08 vie 13/03/09 lun 29/09/08 vie 13/03/09
40 Terrazo lun 29/09/08 vie 24/10/08 mié 05/11/08 vie 09/01/09
41 Zocalos lun 16/02/09 vie 06/03/09 lun 16/02/09 vie 06/03/09
42 Peldaños lun 02/03/09 vie 13/03/09 lun 02/03/09 vie 13/03/09
43 INSTALACIONES mié 15/10/08 lun 06/07/09 mié 15/10/08 lun 06/07/09
44 Fontaneria lun 10/11/08 lun 11/05/09 mié 19/11/08 mié 20/05/09
45 Electricidad lun 10/11/08 lun 06/07/09 mié 19/11/08 mié 15/07/09
46 Gas lun 12/01/09 vie 06/03/09 lun 26/01/09 vie 27/03/09
47 Extraccion y vent mié 15/10/08 mié 10/12/08 lun 17/11/08 vie 08/05/09
48 Sanitarios y grife mié 13/05/09 mar 09/06/09 vie 24/04/09 mar 09/06/09
49 Ascensor lun 13/04/09 lun 25/05/09 mié 15/04/09 vie 29/05/09
50 Portero electroni lun 01/06/09 vie 12/06/09 lun 01/06/09 vie 12/06/09
51 Telecomunicacio lun 12/01/09 lun 29/06/09 lun 12/01/09 lun 29/06/09
52 Pararrayos mié 13/05/09 mar 26/05/09 mié 13/05/09 mar 26/05/09
53 Calefaccion lun 12/01/09 lun 01/06/09 lun 03/11/08 vie 12/12/08
54 Proteccion contra lun 15/06/09 vie 26/06/09 lun 15/06/09 vie 26/06/09
55 Electrodomestico mié 13/05/09 mar 26/05/09 mié 13/05/09 mar 26/05/09
56 CARPINTERIA Y CE lun 02/02/09 lun 18/05/09 lun 02/02/09 lun 18/05/09
57 Carpinteria de m mié 01/04/09 mar 28/04/09 mié 01/04/09 mar 28/04/09
58 Carpinteria alum lun 02/02/09 vie 27/02/09 lun 02/02/09 vie 08/05/09
59 Puertas metalica mar 05/05/09 lun 18/05/09 mar 05/05/09 lun 18/05/09
60 Vidrios y espejos lun 23/03/09 vie 17/04/09 lun 23/03/09 vie 17/04/09
61 Barandillas lun 23/03/09 vie 17/04/09 lun 23/03/09 vie 17/04/09
62 PINTURAS mar 12/05/09 vie 14/08/09 mar 12/05/09 vie 14/08/09
63 Pinturas interiore mar 12/05/09 lun 06/07/09 mar 12/05/09 lun 06/07/09
64 Pinturas exteriore lun 06/07/09 vie 14/08/09 lun 06/07/09 vie 14/08/09
65 VARIOS vie 15/05/09 vie 18/09/09 vie 15/05/09 vie 18/09/09
66 Mobiliario cocina vie 15/05/09 jue 11/06/09 vie 15/05/09 jue 11/06/09
67 Acabados y rema lun 17/08/09 vie 18/09/09 lun 17/08/09 vie 18/09/09
68 URBANIZACION mié 01/07/09 vie 28/08/09 mié 01/07/09 vie 28/08/09
69 Muros y cerramie mié 01/07/09 mar 28/07/09 lun 06/10/08 vie 29/05/09
70 Pavimentos jue 30/07/09 mié 26/08/09 jue 30/07/09 mié 26/08/09
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AN. 4 ANNEX 4: DESVIAMENT ECONÒMIC 
 
La taula AN.4.1 mostra una taula detallada de les partides d’obra que han provocat increments econòmics i 
amplia la informació donada a l’apartat 6. 
 
 
 PARTIDA AMIDAMENT DIFERÈNCIA 
 Ut Descripció PROJECTE REAL 
PREU 
UNITARI 
(€) AMIDAMENT IMPORT (€) 
A m3 Pilar de formigó armat 7,78 32,60 459,48 24,81 11.399,70 
B ut Motor per a persiana de la balconera del menjador 0,00 11,00 210,59 11,00 2.316,44 
m2 Neteja i esbrossada de terreny 0,00 1.340,00 1,10 1.340,00 1.479,36 
m 
Segellat amb bentonita de la 
junta entre la llosa de 
fonaments i el mur de contenció 
0,00 78,00 19,57 78,00 1.526,62 
ut 
Sistema de ventilació 
permanent model “Alder 
Venticontrol” per a finestres, pel 
compliment del CTE DB-HS-3 
0,00 48,00 65,72 48,00 3.154,32 
ut 
Sistema de ventilació 
permanent model “Air-In lateral” 
per a la balconera del 
menjador, pel compliment del 
CTE DB-HS-3 
0,00 22,00 130,56 22,00 2.872,32 
ut 
Sistema de ventilació 
permanent model “Air-In paso” 
per a fusteries interiors, pel 
compliment del CTE DB-HS-3 
0,00 66,00 50,18 66,00 3.311,95 
ut 
Extractors autorregulables a 
planta coberta pel compliment 
del CTE DB-HS-3 
0,00 2,00 312,26 2,00 624,72 
m2 
Aïllament tèrmic als cantells 
dels forjats per tal d’evitar ponts 
tèrmics 
0,00 111,10 6,00 111,10 666,60 
m2 
Aïllament tèrmic amb perlita de 
30 mm de gruix, al sostre de la 
planta soterrani 
0,00 328,45 24,32 328,45 7.987,90 
m 
Coronament de panell 
prefabricat de façana amb xapa 
d’alumini de 0,6 mm de gruix, 
segons detall 2 de l’apartat 
5.3.2 
0,00 80,00 23,62 80,00 1.889,60 
m 
Remat perimetral de panell 
sandvitx de coberta amb xapa 
d’alumini de 0,6 mm de gruix, 
segons detall 1 de l’apartat 
5.3.2 
0,00 120,00 23,62 120,00 2.834,40 
C
ut Instal·lació d’energia solar  0,00 1,00 37.396,14 1,00 37.396,14 
Taula AN.4.1 
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Durant aquests 6 mesos de pràctica a l’obra, la observació ha estat un punt clau per a l’aprenentatge, així com la 
recollida d’informació, la comparació de les diferents possibilitats i l’anàlisi dels fets. En definitiva, l’estudi de tots 
els aspectes relacionats amb l’obra.  
 
Les deduccions extretes de la realització d’aquest treball són les següents: 
 
- És important la fase de redacció del projecte executiu, on caldrà comprovar, per una banda, que els 
elements quedin ben definits als plànols i, per altra, que tots els documents tinguin coherència entre ells. 
Per exemple, un projecte pot estar molt ben definit a nivell gràfic però, en canvi, pot no ser un document 
complet a nivell econòmic (mancança de partides al pressupost, errors d’amidaments,...). Aquests errors 
de projecte, en la majoria dels casos, acaben generant increments econòmics a l’obra. 
 
- L’alteració de l’ordre dels treballs pot provocar desperfectes molt greus a l’obra. Si per algun motiu, una 
determinada fase d’obra es troba aturada, és preferible un endarreriment de la globalitat dels treballs, en 
comptes d’invertir l’ordre dels mateixos, és a dir, no començar la casa per la teulada. 
 
- La DF juga un paper important en la presa de decisions i ha de saber imposar els seus criteris per tal de 
que l’obra s’executi correctament. En el nostre cas, la DF ha estat, en general, molt permissiva i aquest 
fet ha provocat moltes incidències en l’execució dels treballs i en la qualitat dels materials.  
 
- Tots els aspectes de l’obra (execució, planificació, organització, qualitat, seguretat i salut, economia,...) 
estan relacionats entre ells. Per exemple, una incidència durant l’execució pot provocar endarreriments a 
l’obra, afectacions a la qualitat dels materials, increments econòmics, així com canvis en la organització i 
en la seguretat i salut. 
 
- L’obra s’observa de diferent manera segons des de quin punt de vista es mira. És a dir, la interpretació 
d’un fet pot ser diferent per a la Direcció Facultativa, l’Empresa Constructora o la propietat. Per exemple, 
davant de la presa de decisions respecte vàries solucions donades a una incidència a l’obra, la DF 
observarà el problema des d’un punt de vista tècnic, pensant en la qualitat global de l’obra i la durabilitat. 
L’EC, davant de les diferents possibilitats, totes elles correctes, donarà prioritat a la facilitat d’execució. 
Per últim, la propietat segurament donarà més importància a l’aspecte econòmic que comporta 
cadascuna de les decisions. Per això és important la comunicació entre els diferents agents que 
intervenen a l’obra, per tal de trobar la solució més adient.  
 
Totes aquestes deduccions, juntament amb la importància de posar en pràctica els coneixements adquirits a 
l’escola, fan que consideri l’obra com a una eina fonamental per al procés d’aprenentatge.  
 




CTE: Codigo Técnico de la Edificación. 2006. Ministerio de vivienda.  
 
Diccionari Visual de la Construcció. 2001. Generalitat de Catalunya. Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques. 
 
EHE: Instrucción de Hormigón Estructural. 1999. Ministerio de Fomento. 
 
Projecte executiu de construcció d’11 habitatges de HPO de compraventa i 11 places d’aparcament al sector Sud-
oest a Les Preses, Garrotxa. 2007. Josep Pla i de Solà-Morales. 
 
Estudi de Seguretat i Salut: Construcció de 48 habitatges, 2 locals i 15 places d’aparcament. 2007. Joan Alsina 
Bodro. 
 




























La realització d’aquest projecte de fi de carrera ha estat possible gràcies, principalment, a dues entitats. Per una 
banda l’empresa Vinclament SLP, i com a representant, en Xavier Badia i Armengou, Director d’Execució de les 
Obres, que m’ha donat la possibilitat d’accedir-hi a l’obra objecte del treball, i d’altra banda, la Universitat 
Politècnica de Catalunya i, com a tutor del treball, en Jacint Bachs Folch, per donar les indicacions necessàries 
per tal d’enfocar el treball en la direcció adequada, així com l’assessorament tècnic respecte alguns dels temes. 
 
També cal destacar la col·laboració de l’equip de l’obra, que s’ha mostrat molt receptiu a l’hora de resoldre 
diversos dubtes durant l’execució de l’obra: Pere Pla (Incasòl), Josep Pla i de Solà-Morales (arquitecte), Xavier 
Cornejo (arquitecte), Rafael López-Mateos (cap de grup de Sather) i Firas Al Salti (cap d’obra de Sather).  
 
A tots ells, gràcies. 
 
 
 
 
